

736 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**

#119.742,14 €#

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ «ΠΟΛΥΖΩΝΗ» ΣΤΗ Ν. ΛΕΣΒΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (7 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) »

(Εργασίες #88.994,53€ + Απρόβλεπτα #13.349,18€# + ΦΠΑ 17% #17.398,43€#)

Στην Αθήνα σήμερα τη **9η** του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2018** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** στα γραφεία της 736 ΔΣΕ που εδρεύει στο Στρατόπεδο **ΣΑΚΕΤΤΑ «Γ»** στον Βύρωνα, οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο **Διευθυντής της 736 ΔΣΕ, Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού Κωνσταντίνος Σπαγκούρος** ενεργώντας ως αντιπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των υπ αριθμ.:

Φ.917.49.5/5/30016/Σ691/11 Δεκ 92/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/1**Φ.917.49.5/8/108828/Σ.160/22 Μαρ 93/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/1**και αφ' ετέρου ο **Οικονομικός Φορέας****«ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.»**

ΑΦΜ 099003039 ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και διεύθυνση Κοραή 38, Μοσχάτο, τ.κ. 18345, τηλ. 210 9484025 και fax. : 210 9483810, και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) domefar@otenet.gr, που εκπροσωπείται κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.» Κωστή Γεώργιο του Χρήστου, με διεύθυνση Κοραή 38, τηλ. 210 9484025 και fax. 210 9483810 και Α.Δ.Α.Τ. ΑΜ 617932/16-9-2016 συμφώνησαν τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Ανχης (ΜΧ) Κωνσταντίνος Σπαγκούρος** με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη την **Φ.917.122/5/18935/Σ.1392/16 Μαρ18/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ** με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και την **Φ.917.122/11/46658/Σ.5777/29 Οκτ 18/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ** με την οποία διατάχθηκε η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με την ίδια εργοληπτική επιχείρηση που εκτελεί το έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ «ΠΟΛΥΖΩΝΗ» ΣΤΗ Ν. ΛΕΣΒΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (7 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) »** με μέση έκπτωση τριάντα και ογδόντα έξι επί τοις εκατό (30,86%)

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων, **Οικονομικό Φορέα «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.»**, καλούμενη στη συνέχεια Ανάδοχος, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ «ΠΟΛΥΖΩΝΗ» ΣΤΗ Ν. ΛΕΣΒΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙ-**

ΧΕΙΩΝ (7 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)» σύμφωνα με τους όρους της Αρχικής Σύμβασης και του τεύχους μελέτης και δημοπράτησης, καθώς επίσης και του **Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

Επιπλέον δε και σύμφωνα με τις λοιπές Διατάξεις της Νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να υλοποιήσει επακριβώς όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση καθώς και τα διαλαμβανόμενα στη διακήρυξη της δημοπρασίας, τη μελέτη του έργου, τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο, την τεχνική περιγραφή, τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

β. Να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

γ. Να υποβάλλει κατάσταση του προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό αυτού, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των εργασιών της μελέτης. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές.

δ. Να καταβάλει στο ΙΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν, όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό, που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου, με υποχρέωση της υπηρεσίας να ελέγχει αν όλα αυτά συμφωνούν με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε. Να προσκομίζει στην 736 ΔΣΕ, για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας καθώς και βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπόλοιπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

στ. Να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στα τεύχη της μελέτης του έργου και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

ζ. Να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

η. Να καταρτίσει Σχέδιο και να τηρήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) του έργου τον οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ'όλη τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96.

θ. Να πληρώσει τα έξοδα της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου προσκομίζοντας εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο προς τούτο.

3. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά, εννοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας που διέπουν το υπόψη έργο.

4. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά ή ολικά , ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16.

5. Ο ανάδοχος δηλώνει αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ανωτέρω.

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να περατώσει τις εργασίες της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης σε 75 εργάσιμες και μη ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης** που θα συνυπολογιστεί στον συνολικό χρόνο εκτέλεσης και την συνολική εγκριθείσα παράταση των 79 ημερών για την ολοκλήρωση του έργου.

7. Η Προσωρινή Παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/16, όπως κάθε φορά ισχύει. Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξεως του χρόνου εγγυήσεως, ο οποίος ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της βεβαιώσεως περατώσεως του έργου εφόσον έχει υποβληθεί η Οριστική Επιμέτρηση εντός διμήνου. Διαφορετικά η Οριστική Παραλαβή θα γίνει σε δεκαπέντε (15) μήνες μετά την υποβολή της Οριστικής Επιμέτρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των άρθρων 171 και 172 του Ν. 4412/16, όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Η όλη εργασία προϋπολογίσθηκε σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου σε **#119.742,14 €# με ΦΠΑ.**

9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ με το ποσοστό για Γ.Ε.- Ο.Ε. 18%. και επιβαρύνεται με τις κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

10. Η χρηματοδότηση και οι πληρωμές του έργου θα ενεργούνται σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, όπως ισχύει καθώς και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ.

11. Οι κρατήσεις σε κάθε πληρωμή όπως καθορίζονται σχετικά βαρύνουν τον Ανάδοχο.

12. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του Έργου.

- 4 -

13. Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση του έργου κατέθεσε στο Ταμείο της 736 ΔΣΕ υπ' αριθ. **1743971/5.11.2018 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ε.Τ.Α.Α – ΤΜΕΔΕ ποσού #5.120,00€#**.

14. Σε περίπτωση μη ακριβούς τήρησης των όρων της παρούσης σύμβασης οι ως άνω εγγυήσεις θα εκπίπτουν υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.9 του αρθ. 160 του Ν.4412/16.

15. Οι τιμές της μελέτης υπόκεινται σε αναθεώρηση όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/16

16. Ο Οικονομικός Φορέας δηλώνει ως έδρα της επιχείρησής του καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας, τη διεύθυνση **Κοραή 38, Μοσχάτο, τ.κ. 183 45, τηλ. 210 9484025, fax. 210 9483810, και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) domefar@otenet.gr**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως να δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία κάθε μελλοντική μεταβολή των στοιχείων του μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος αποδέχεται όπως η κοινοποίηση των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε αυτόν να γίνεται και από τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας της 736 ΔΣΕ με αριθμό 2107675407 στο παραπάνω αριθμό φαξ της έδρας της επιχείρησης του Αναδόχου ή στο φαξ του αντίκλητου που θα ορίσει ο Ανάδοχος .

17. Αντίκλητος ορίζεται ο Αλέξανδρος Φλυτζάνης του Πλάτων-Μαρίνου με Α.Δ.Α.Τ. ΑΚ 198001/09.04.2014, με διεύθυνση Αγ. Φανουρίου 59, Δραπετσώνα-18648 και τηλ. 210-9421127– fax 210-9483810 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 135 του Ν. 4412/16.

18. Για την ακριβή τήρηση των ανωτέρω συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων συντάχθηκε σε επίρρωση η παρούσα σε εξαπλούν, η οποία αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται παρ' αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

19. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης επιδόθηκαν στον Ανάδοχο δύο πρωτότυπα της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την 736 ΔΣΕ

Για την «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.»

Σπαγκούρος Κων/νος
Ανχης (ΜΧ)

Κωστής Γεώργιος
Δνων Σύμβουλος

./.