

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ : ΕΛΔΑ/Αθηνών (2)

ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΑΤΑ/Γ2
 ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4)-
 ΔΙΣΥΜ
 2η ΥΕΚΕ
 Γ.Λ.Κ/Δ/νση Λογ/σμών
 Δημοσίου, Τμήμα Α΄
 Πανεπιστημίου 37
 Τ.Κ. 10564, Αθήνα
 Δημήτριος Γ.
 Παπακωνσταντίνου
 Πανδοσίας 46
 Αθήνα, Τ.Κ. 111 42

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατανομές ΝΑΤΟ 2η/2012, α.α.:17
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ)
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Τηλέφ. : 210-6593883
 Φ.835/2ΚΕΠ-13-01/ΑΔ.745797
 Σ. 797
 Αθήνα, 28 Ιουλ 16
 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με
 δικ/κά πληρωμής
 ΚΟΙΝ.: Από μία (1) Πιστ/ση
 ΤΜ.ΟΙΚ. – 2^Η ΥΕΚΕ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης, Ποσού € 54.578,74 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του 4ου Λογ/σμού Έργου «Αναβάθμιση Ηλεκτρικού Δικτύου Μέσης Τάσης 2ου ΚΕΠ» (2ΚΕΠ-13-01)

ΣΧΕΤ. : α. ΕΠ Φ.804.1/171162/Σ.2022/27-4-12/ΓΕΕΘΑ/Γ2
 β. Φ.916/881/ΑΔ.3024/Σ.3024/01-12-2014/ΑΤΑ/Γ2
 γ. Φ.2ΚΕΠ-13-01/1100/Σ.421/06-07-2016/2ηΥΕΚΕ
 δ. Η με αρ. πρωτ. 749035/13-07-2016 επιστολή αναδόχου

1. Αφού λάβαμε υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 «Περί οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».

δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφ. κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07).

ε. Την με αριθμό Φ.800/ΑΔ.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στα Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ.

στ. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Β' τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία.

ζ. Τη (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποία έχει ανατεθεί

– 2 –

η εκτέλεση του έργου θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

η. Την από 20-03-2015 υπογραφείσα Σύμβαση.

θ. Τον 4ο λογ/σμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (γ) σχετικό, ελεγμένος λογιστικά και κανονικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των ΕΥΡΩ 54.578,74.

ι. Την Φ.812.1/ΑΔ.876300/Σ.310/23-02-16/ΓΕΑ/Δ6/3 Απόφαση, με την οποία μεταβιβάστηκε σε ΓΕΑ/Γ2 η διοίκηση των πιστώσεων ΚΑΕ 4141.

ια. Τις με αριθμό 6149/28.-07-2016/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:7ΚΙΣ6-Β01) και 63682/29-07-2016/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ.

2. Αποφασίζουμε,

Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού Πενήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Εβδομήντα Οκτώ Ευρώ και Εβδομήντα Τεσσάρων Λεπτών, σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2016 και επί Ε.Φ. 11- 410/ΚΑΕ 4141, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού.

3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παραπάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου, εργοληπτικής επιχείρησης, στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε.

4. Για τον παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση.

5. Η ανάδοχος του έργου προσκόμισε με (δ) σχετικό, τα εξής δικ/κά πληρωμής τα οποία επισυνάπτονται:

α. Τιμολόγιο Νο 330/12-07-2016, ποσού € 54.578,74

β. Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο με αρ. πρωτ.: 62158347/11-07-2016/Δ.Ο.Υ. ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ.

γ. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αριθμό Πρωτ.:87/11-07-2016/ΙΚΑ/Υποκ/μα:095 Αχαρνών.

δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.:103598/11-03-2016/ΙΚΑ/ΓΔΠ.

ε. Η από 12-07-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει ενεχυριάσει-εκχωρήσει τον 4ο λογ/σμό έργου θέματος.

στ. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του αναδόχου, που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

6. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθούν μέσω ΔΣΤ/ΠΑ:

– 3 –

α. Ο Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

β. Η κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν 4013/11, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 238 του Ν. 4072/12 και το Χαρτόσημο που αναλογεί σ' αυτή.

7. Για τον εν λόγω λογ/σμό απαιτείται θεώρηση από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.α του Π.Δ. 136/11, καθώς έχουν εγκριθεί παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου. Ο προηγούμενος λογ/σμός πληρώθηκε με το ΤΧΕ10961/05-04-16.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	ΓΕΑ/Γ2
ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.:	6149/28-07-16
ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.:	€ 54.578,74
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	€ 0,00
ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :	€ 54.578,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ:	€ 0,00
<u>ΓΡ. Π/Υ</u>	<u>ΤΜΡΧΗΣ</u>

Εσμίας (ΥΤΑ)Π.Παπαμιχάλης ΕΠΓΟΣ (Ο) ΣΠ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σμχος (ΜΕ) Δημ. Νανούσης
Δντής ΓΕΑ/Γ2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ.Υ. με Α΄ Βαθμό Χριστίνα Μουρίκη