



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Βαθμός ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 30 / 12 / 2014

Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.472 / 47 / 213063 /Α2

Ταχ. Δ/ση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 81, Μαρούσι
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gov.gr>
email: diefes9@ypereph.gr
Πληροφορίες: Κωστάκης Μιχ.
Τηλέφωνο: 210 3442940
FAX: 210 3442436

ΠΡΟΣ :

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 63 του Ν. 3669/08 για εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών του Αναδόχου που προκλήθηκαν από την διακοπή των εργασιών.

ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙ.Κ.Υ.Υ. (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Άρθρο 63 Μатаίωση Διάλυσης)
- β) Το Π.Δ. 114/04 « Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
- γ) Το Π.Δ. 413/87 «Περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2. Τις αποφάσεις:

- α) Υπ' αριθμό Φ.473/2598/38458/ΣΤ3/20.03.2013 Απόφαση Του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αφορά « Ανάθεση στη Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων αρμοδιοτήτων εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων για το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών».
- β) Την απόφαση Φ.473 / 172381 / 13-11-2013 / ΣΤ3/ 13 / 11 / 2013 ανάθεσης του έργου στην Εταιρεία «ΤΕΚΑΛ Α.Ε»
- γ) Το από 17 Φεβρουαρίου 2014 εργολαβικό Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου.
- δ) Την απόφαση Φ.473 / 2697/ 25855 / ΣΤ3/ 24/02/2014 ορισμού των επιβλεπόντων του έργου
- ε) Την απόφαση Φ.473 / 2716/ 56479 / ΣΤ3/ 10/04/2014 τροποποίησης της απόφασης ορισμού επιβλεπόντων του έργου
- στ) Την απόφαση Φ.472 / 4267/ 4268 / 36407/ΣΤ3/ 12/03/2014 έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου.
- ζ) Την με αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ 135082/28-08-2014, Πρωτ. ΔΙΕΦΕΣ/1894/29-08-2014 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου.
- η) Την με αριθ. Φ.472/4359/140267/ΣΤ3/05-09-2014 απόφαση Αποδοχής της Ειδικής Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου
- θ) Την με ημερομηνία επίδοσης 03-11-2014 Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης αριθ. Πρωτ. Κ.Υ. ΥΠΑΙΘ/03-11-2014 Αίτηση Διάλυσης της Εργολαβίας από τον Ανάδοχο.
- ι) Το με αριθ. Φ.473/08/195083/Α2/02-11-2014 έγγραφο της υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο για υποβολή αίτησης άρσης της Διάλυσης της Εργολαβίας.

- κ) Την με αριθ. Πρωτ Κ.Υ. ΥΠΑΙΘ. 201691/11-12-2014 αριθ. Πρωτ. ΔΚΥΥ 207/12-12-2014 αίτηση του Αναδόχου για ματαίωση της διάλυσης και αποζημίωσης των θετικών ζημιών του από την διακοπή των εργασιών.
- λ) Το με αριθ. Πρωτ. 284/29.12.14/ΔΙ.Κ.Υ.Υ. διαβιβαστικό της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε Επιτροπής του Άρθρου 63 του Ν. 3669/08 για το έργο «Ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου» αποτελούμενη από τους:

1. Μανιάτη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό Υπάλληλο της ΔΙ.Κ.Υ.Υ.
2. Καντιάνη Δημήτριο Πολιτικό Μηχανικό Υπάλληλο του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
3. Νασοΐ Λιλιάννα Μηχανολόγο Μηχανικό Υπάλληλο της ΔΙ.Κ.Υ.Υ.

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ορίζονται :

1. Πηνελόπη Νούκου Πολιτικό Μηχανικό Υπάλληλο της ΔΙ.Κ.Υ.Υ
2. Μαρία Ντόβα Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό Υπάλληλο της ΔΙ.Κ.Υ.Υ
3. Μαρώση Τρισεύγενη Μηχανολόγο Μηχανικό Υπάλληλο της ΔΙ.Κ.Υ.Υ.

Έργο της Επιτροπής είναι να ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων του Αναδόχου και να εκτιμήσει το ύψος των θετικών ζημιών κατά την διακοπή των εργασιών του έργου.

Ο Αν. ΔΙΕΥ/ΝΤΗΣ ΔΙ.Κ.Υ.Υ.
(Προϊσταμένη αρχή))

Εσωτερική διανομή:

ΔΙ.Κ.Υ.Υ.. - Τμήμα Τεχνικό
Φάκελος Έργου
Αναφερόμενοι Υπάλληλοι

Κοινοποίηση:

1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λ. Συγγρού 136 Τ.Κ. 176 71 Αθήνα
ΦΑΞ: 210 9223690
2. ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
ΜΥΚΟΝΟΥ 1
ΒΟΥΛΑ Τ.Κ. 16673
ΦΑΞ: 210 9480683

Πολυκαρπίδης Νικόλαος
Η/Μ Μηχανικός