

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/Π & ΒΕ.

Γ. Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠ: 10715_{σχετ10301}
ΑΘΗΝΑ, 18 /12/2014
ΑΦΜ 997864280

17η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Εταιρεία Δικηγόρων ΖΕΜΠΕΡΗΣ, ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ΔΑΜΠΙΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αρ.ΕΡΓΟΥ: 2011ΣΕ07120011 «Σύμβ.Παρ/σης Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα-Κλ.Λεύκτρο-Σπάρτη (Χρημ. Συμβολή, Σύμβουλοι, ΟΚΩ κ.λ.π.)»

ΕΡΓΟ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ –
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκρίσεις	ΕΥΡΩ			Πληρωμές	ΕΥΡΩ		
	εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο		εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο
Ποσό αρχικής έγκρισης	730.000,00	0,00	730.000,00	άθροισμα γενομένων πληρωμών ποσό με την παρούσα	1.075.766,00	164.281,18	1.240.047,18
Συμπληρωματικά εγκριθέν ποσό	0,00	77.855,00	77.855,00		15.000,00	3.450,00	18.450,00
Αποφ. ΕΠΠ/.../οικ.15839/21 .6.2013	101.598,00	23.367,54	124.968,54				
ΕΠΠ/.../οικ.16726/4.1 1.2013	72.570,00	16.691,10	89.261,10	άθροισμα πληρωμών	1.090.766,00	167.731,18	1.258.497,18
ΕΠΠ/.../οικ.17486/18. 2.2014	58.056,00	13.352,88	71.408,88				
ΕΠΠ/.../οικ.803/28.4.2 014	43.542,00	10.014,66	53.556,66				
ΕΠΠ/.../ οικ.802/28.04.2014	20.000,00	4.600,00	24.600,00				
ΕΠΠ/Π2/Φ16/12361/19. 4.2012	15.000,00	3.450,00	18.450,00				
ΕΠΠ/.../ οικ.5298/1.09.2014	110.000,00	25.300,00	135.300,00				
Άθροισμα εγκρίσεων	1.150.766,00	174.631,18	1.325.400,18				
Εργασίες που πιστοποιήθηκαν μέχρι σήμερα	1.075.766,00	164.281,18	1.240.047,18	κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο συνολικών Εγκρίσεων	75.000,00	10.350,00	85.350,00	συνολική αξία εργασιών	1.090.766,00	167.731,18	1.258.497,18

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπόψη 1) την με αριθμό ΕΠΠ-Π2/Φ18/οικ.386/2-7-2008 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3-7-2008 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της ανωτέρω εργολαβίας 2) την από 03/07/2008 σχετική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, 3) την με αρ. πρωτ. ΕΠΠ/Π2/Φ18/οικ.16870 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος με την οποία τροποποιήθηκε η αρ. πρωτ.ΕΠΠ/Π2/Φ.18/491/15-07-2008 απόφαση ορισμού επιβλέποντος, 4) Την με αρ. ΕΠΠ/Π2/Φ16/ 12361/19.4.2012 Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. όπως τροποποιήθηκε με την ΕΠΠ/Π2/Φ1.1/οικ.8224/24-10-14 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού €18.450,00 (€15.000,00 για αμοιβή και €3.450,00 για ΦΠΑ) για πληρωμή στον Ν.Σ. αμοιβής για υπηρεσίες σύμφωνα με την παραγρ. (ιδ) του άρθρου 1 της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, 5) Το ΠΔ 109/2014 (ΦΕΚΑ' /176/29-8-14) "Οργανισμός του ΥΠΟΜΕΔΙ", 6) Την αρ. οικ.2534/4-11-2014 (ΦΕΚ Β' /2994/5-11-14) Υπουργική Απόφαση περί μεταθίσεως δικαιώματος υπογραφής, 7) Την αρ. 2524/29-10-2014 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ "Τοποθέτησης Προισταμένων Τμημάτων"

Εντέλλομαι

όπως πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο το ποσό των Ευρώ 18. 4 50,00 (δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ) εξ αυτών ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) για εργασίες και ευρώ τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (3.450,00) για ΦΠΑ 23%

Αθήνα 16/12/2014
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Σ. Κωνσταντακοπούλου
Αγρονόμος
Τοπογράφος Μηχανικός με Δ'β.

Αθήνα 18/12/2014
Η Προϊσταμένη της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας
ΤΜΗΜΑ Δ'
της ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/Π & ΒΕ

Ευγενία Καλοφωλιά
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ							
της προς εκτέλεση του προκείμενου έργου μέχρι σήμερα εγκριθείσας δαπάνης, των έναντι αυτής πληρωμών							
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ							
ΑΡΧΙΚΑ				ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ			
Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία	Για Υπηρεσίες Ευρώ	Για Φ.Π.Α. Ευρώ	Σύνολο Ευρώ	Για Υπηρεσίες Ευρώ	Για Φ.Π.Α. Ευρώ	Σύνολο Ευρώ
ΕΠΠ-Π2/Φ18/οικ.386/2-7-2008 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ.3-7-2008	03/07/2008	730.000,00	0	730.000,00	-	-	-
ΕΠΠ-Π2/Φ18/οικ.7747	4/10/2010					77.855,00	77.855,00
ΕΠΠ-Π2/Φ.16/12361	19/4/2012				15.000,00	3.450,00	18.450,00
ΕΠΠ/Π2/Φ1.1/οικ.15839	21/6/2013				101.598,00	23.367,54	124.965,54
ΕΠΠ/Π2/Φ1.1/οικ.16726	4/11/2013				72.570,00	16.691,10	89.261,10
ΕΠΠ/Π2/Φ1.1/οικ.17486	18/2/2014				58.056,00	13.352,88	71.408,88
ΕΠΠ/Π2/Φ1.1/οικ.803	28/4/2014				43.542,00	10.014,66	53.556,66
ΕΠΠ/Π2/Φ1.1/οικ.5298	1/9/2014				110.000,00	25.300,00	135.300,00
Β' ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ							
Αριθμός Εντολής Πληρωμής	Ημερομηνία	ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ		ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ			
		Σύνολο		Για Υπηρεσίες	Για Φ.Π.Α.	Σύνολο	
1η Εντολή	/7/2008		80.500,00				
2η Εντολή	/11/2008		75.000,00				
3η Εντολή	/7/2009		75.000,00				
4η Εντολή	/11/2009		80.500,00				
5η Εντολή	/4/2010		80.500,00				
6η Εντολή	/9/2010		75.000,00				
7η Εντολή	/3/2011		75.000,00				
8η Εντολή	/7/2011		80.500,00				
9η Εντολή	/3/2012		30.000,00				
10η Εντολή	/9/2012		48.000,00				
11η Εντολή	/6/2013		101.598,00				
12η Εντολή	/11/2013		72.570,00				
13η Εντολή	/2/2014			58.056,00	13.352,88		71.408,88
14η Εντολή	/5/2014			43.542,00	10.014,66		53.556,66
15η Εντολή	/5/2014			20.000,00	4.600,00		24.600,00
16η Εντολή	/10/2014			80.000,00	18.400,00		98.400,00
17η Εντολή (παρούσα)	/12/2014			15.000,00	3.450,00		18.450,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		-		1.090.766,00	49.817,54		266.415,54