

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 1.491

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ :	395.971,28	Αρ.Πρώτου Εντάλματος :914 - 13/6/2014
ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ:	129.339,33	Λογαριασμός: 30.7341.0001
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ :	26.212,25	Περιγραφή :Ανάπλαση πλατείας Αγ. Θεοδώρων Αταλάντης
ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	240.419,70	

Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Ποσό	Κρατήσεις
Επωνυμία : Κ/Σ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. Χ.- ΛΥΤΡΑΣ Κ. Γ.	Δαπάνη για την πληρωμή του 7ου λογαριασμού του έργου "Ανάπλαση πλατείας Αγ. Θεοδώρων Αταλάντης"	21.310,77	ΕΜΠ 0,5% 106,55 ΟΓΑ Χαρτ/μου προμ. 20% 0,13 ΤΕΜΕΔΕ 1% 213,11 Υπέρ Ε.Α.Α. 0,10% 21,31 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% 639,32 Χαρτ/μο προμ. 3% 0,64 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% 7,67
Επάγγελμα :			
	Σύνολο Φ.Π.Α.	4.901,48	
	Σύνολο	26.212,25	

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(26.212,25)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 988,73

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όπως αυτά φαίνονται στην συνημμένη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ του 1.491/2014Χ.Ε.

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 25.223,52

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΧΟΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ