



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΧΥ ΣΑΤΑ 2015

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Φ.Μ. : 997699780

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Φ.Μ. : 047916992

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΙΓΙΟ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Βάσει του Π.Δ. 136/11

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
Εξόφληση 1ου λογ. για την Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή αναβαθμικών και λιθορριπής προστασίας στην θέση Καλιανέσι Χειμάρρου(ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 82284/16-9-11 ποσού 4.920,00€)		25-7412.006	3.936,00	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή αναβαθμικών
ΣΥΝΟΛΟ :				3.936,00
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Π.Α.Υ. Β377/2016(ΑΟΕ 61/2016)-ΠΑΥ 1678/2011-ΠΑΥ 3122/11(ΑΟΕ 35/2012 ΑΝΑΤΡ) 4.Η ΑΔΣ 263/2011,ΑΔΣ 64/2016,ΑΔΣ 110/2016 5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ-ΠΤΥΧΙΟ 6.Ο 1ος λογ/μός-ΜΕΛΕΤΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7.Η ΑΟΕ 196/2011 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 8.Η ΑΠ 82284/16-9-11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 9.Η ΑΔΣ 458/2011 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 10.Η ΑΔΣ 118/2013(ΟΡΙΟΘ.ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΑΝΕΣΙ) ΦΕΚ 345/2013 ΕΠΙΚΥΡ.& ΕΚΔΟΣ ΕΓΚΡ.ΑΠΟΦ 11.ΤΟ ΑΠ 1524/95363/16 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚ.ΠΕΛΟΠ. ΓΙΑ ΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΕ(Δ3)		ΦΟΡΟΣ 20% ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑ	634,84	Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 44 9/11/2016 3.936,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.936,00
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	634,84	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / / Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	634,84	
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	3.301,16	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Τρείς Χιλ. Εννιακόσια Τριάντα Εξι (3.936,00) ευρώ

ΑΓΡΙΝΙΟ 28/11/2016

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
κ α/α

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ

ΣΠΑΡΙΝΟΥ ΕΥΜ.