

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2018

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1255

Εκδότης: **ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 10.252,37					
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 38374 ΑΡΓ. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-ΑΝ. ΠΙΠΙΛΟΣ ΟΕ ΤΗΛ. 6948888620 Α.Φ.Μ. 099494856					
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ		Λογ.: 01666784929115		IBAN: GR7101606670000000084929115	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου "Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου" Α.Μ 142/13 [Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2014 ποσό:14.445,13 €]			30/7326.0048	15.17.90.0073	10.252,37
Σύνολο Εντάλματος					10.252,37
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις	
5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ		0 167	24/07/2018	10.252,37	Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί Ε.Α.Α.Δ. 0,25
ΑΔΣ 9/162/18 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ,ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5% 41,34
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8,27
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ					20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,05
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ(ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)					ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 248,04
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5% 0,99
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ					
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ					
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.. Χ.Ε 262/15					
ΠΑΥ 251/16(Α.Ο.Ε 4/27/16 ΜΕ ΑΔΑ ΩΕ9ΠΩΛ7-ΤΞ7),ΑΑΥ 436/17,463/18 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 17/16,546/17					
ΠΡΑΞΗ 5/2014 Ε.ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 10157/15					
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ					
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 167/18					
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ					
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων					298,94
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων					
Καθαρό στο Δικαιούχο					9.953,43

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Δέκα Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Δύο ΕΥΡΩ και Τριάντα Επτά ΛΕΠΤΑ (10.252,37) #

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 25/07/2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου "Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου" Α.Μ 142/13 [Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2014 ποσό:14.445,13 €]	Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην 38374 ΑΡΓ. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-ΑΝ. ΠΙΠΙΛΟΣ ΟΕ - ΑΦΜ 099494856
--	---

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 167	24/07/2018	Εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου "Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου" Α.Μ 142/13 [Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2014 ποσό:14.445,13 €]	30 7326.004	8.268,04	10.252,37	10.252,37

Σύνολα	8.268,04	10.252,37	10.252,37
--------	----------	-----------	-----------

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου	8.217,14
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί Ε.Α.Α.Δ.	0,25	Πληρωτέο ποσό	9.953,43
ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%	41,34	Ποσό Εντάλματος	10.252,37
0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	8,27		
20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,05		
ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	248,04		
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%	0,99		
Σύνολο	298,94		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Δέκα Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Δύο ΕΥΡΩ και Τριάντα Επτά ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 25/07/2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
38374 ΑΡΓ. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-ΑΝ. ΠΙΠΙΛΟΣ ΟΕ		099494856
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.		Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
ΚΛΕΝΙΑ ΚΛΕΝΙΑ 20008		ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου "Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου" Α.Μ 142/13 [Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2014 ποσό:14.445,13 €]	0 167	24/07/2018	10.252,37	0,25	9.953,43
				41,34	
				8,27	
				0,05	
				248,04	
				0,99	
	Σύνολο		10.252,37	298,94	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 25/07/2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7326.0048	30	14.445,13	0,00	14.445,13	10.252,37	4.192,76

07/08/2018