



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος, 23-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΝΠΔΔ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αριθμ.πρωτ.: 13861

Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ».**

Στον Πύργο σήμερα, 23-05-2019 ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

α) του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Μεσσαλά και αφετέρου δε ο ελεύθερος επαγγελματίας / επιχείρηση:

Επωνυμία: ANGO ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡ. ΑΝΤΩΝΙΟ

Διεύθυνση - Έδρα: Οδυσσέα Ανδρούτσου – Βούντενη Πατρών, 26500 Πάτρα

ΑΦΜ: 801114193

ΔΟΥ: Α΄Δ.Ο.Υ. Πατρών

στη συνέχεια καλούμενος χάριν συντομίας ως **«Ανάδοχος»**,

έχοντας υπ' όψιν το αριθ. πρωτ. 8794/01-04-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης έργου, (ΑΔΑ: Ψ8ΨΛΩ17-ΜΜ4 και ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004710254) που αφορά τις εργασίες με τίτλο: **«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»**,

συναποδέχονται την παράταση της διάρκειας της σύμβασης για ένα μήνα ήτοι από την 01-06-2019 έως την 30-06-2019, για τεχνικούς λόγους.

Το τίμημα – αμοιβή θα παραμείνει αμετάβλητο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού συμφωνητικού.

Το παρόν Συμφωνητικό, που αποτελείται από μια (1) σελίδα, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο Εργοδότης έλαβε τα δύο και ο Ανάδοχος το ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για τον Εργοδότη
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής**

Για τον Ανάδοχο

Μεσσαλάς Δημήτριος

Γκολφινόπουλος Αντώνιος