

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:                | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  |
| ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ          | ΣΑΤΑ           |
| ΑΦΜ: 030131373             | ΠΟΣΟ: 8.930,29 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΑΦΝΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |                |

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  
Αναπλάσεις εντός της Τ.Κ. Νεοχωρίου (1ος λογαριασμός)

| ΚΩΔΙΚΟΣ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ                | ΠΛΗΡΩΤΕΟ: | Δικαιολογητικά:                                                          |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ΚΑ 30.7326.70803,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | 8.930,29  | ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 1ης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
|                                      |           | ΜΕΛΕΤΗ                                                                   |
|                                      |           | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              |
|                                      |           | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                           |
|                                      |           | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                   |
|                                      |           | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                        |
|                                      |           | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                              |
|                                      |           | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                             |
|                                      |           | ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 438/2014                                          |
|                                      |           | ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ                                                              |

| Κρατήσεις:                    | Ποσό:      | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                  |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - ΠΟΡΟΣ          | 43,56      | ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΕΠΟΝΤΑ                                 |
| ΕΜΠ 0,5%                      | 36,30      | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ              |
| ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΣ | 0,04       | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 59/2 |
| ΦΟΡΟΣ 3%                      | 217,81     |                                                      |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3 % ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΣ      | 0,22       |                                                      |
| ΥΠΕΡ Α.Α.Δ.Σ. (0,10%)         | 7,26       |                                                      |
|                               |            |                                                      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:            | 8.930,29 € |                                                      |
| Μη Αποδοτέες κρατήσεις:       | 79,86 €    |                                                      |
| Αποδοτέες κρατήσεις:          | 225,33 €   |                                                      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:             | 305,19 €   |                                                      |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:                  | 8.704,96 € |                                                      |

Δυνάμει των ανωτέρω ο Δημ.Ταμίας να πληρώσει:  
8.930,29 €

Οκτώ Χιλιάδες Εννιακόσια Τριάντα και Είκοσι Εννιά

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΕΑΝΑ 24/11/2015  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΤΡΙΠΟΛΗ, ...../..... / .....  
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ  
Εξοφλήθηκε στις: ..... / ..... / .....  
Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

