



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΑΔΑ: Ηγουμενίτσα, 25-07-2016 Αρ. Πρωτ.: 67161/1334
Ταχ. Δ/ση:	Παναγή Τσαλδάρη 18, 46100 - Ηγουμενίτσα	ΚΟΙΝ: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 23 ^{ης} Φεβρουαρίου 22 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τηλέφωνο - Φαξ:	2665360253 - 2665360227	
Πληροφορίες:	Χρήστος Τσίνας	
Ηλεκτρ.Ταχυδρ.:	ch.tsinas@php.gov.gr	

ΑΠΟΦΑΣΗ**ΘΕΜΑ:**

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών Τσαμαντά-Λια-Λεπτοκαρυά-Βροσύνα», με ανάδοχο εταιρεία την «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.»

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 140/27-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 233/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου»
3. Τον Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/Α'/18-06-2008) περί κύρωσης της Κωδικοποίησης της κατασκευής Δημοσίων Έργων και ιδιαιτέρα την παράγραφο 1, του άρθρου 52 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2, του άρθρου 186 του Ν.4070/12 (Φ.Ε.Κ. 82/Α'/10-4-2012)
4. Το Π.Δ. 910/77 (Φ.Ε.Κ. 305/Α'/10-10-1977) περί οργανισμού του ΥΠ.Δ.Ε.
5. Τις περί διοικητικής Αποκέντρωσης υπάρχουσες διατάξεις
6. Την με αριθμ. 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»
7. Την αριθμ.6/14-1-2001 Εγκύκλιο του Υπ.ΕΣ.Α& Η.Δ. «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
8. Την αριθμ.8402/264/17-2-2011 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για υπογραφή εγγράφων»
9. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014, όπως ισχύουν σήμερα
10. Την αριθμ.29/1618/30-10-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία έγινε η κατάρτιση του έργου και η έγκριση της δημοπράτησης
11. Την αριθμ.35/1959/22-12-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ.4/171/10-02-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
12. Το αριθμ.21712/329/9/3/2016 Εργολαβικό Συμφωνητικό, ποσού 71.088,80 €
13. Το αριθμ.62675/1214/6-7-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου η εισήγηση, η αιτιολογική έκθεση, η αναλυτική προμέτρηση εργασιών και ο 1^{ος} Α.Π.Ε.
14. Η αριθμ.4/243/13-07-2016 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβαση λόγω αύξησης Φ.Π.Α.)

Και επειδή

- α. Το ύψος της δαπάνης του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. αυξάνεται κατά 577,95 Ευρώ λόγω της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από το 23% στο 24% και διαμορφώνεται στο ποσό των 71.666,75 € (57.795,77 € για εργασίες και 13.870,98 € για ΦΠΑ).
- β. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα
- γ. Η σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας και στις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : « Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών Τσαμαντά-Λια-Λεπτοκαρυά-Βροσύνα»

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Παύλος Αλεξίου

Ε.Δ.

Τμήμα ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Φ.Έργου (Τσαμαντά-Λίστα)

Χ.Τσίνας

