



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΔΑ :

ΑΔΑ: 78ΨΦΩ14-Β09
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:

2018

ΣΕΙΡΑ:

B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:

1.014

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

10/9/2018

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ & ΑΙΘΗΚΩΝ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΥΘ. ΙΩΑΝΝΑ	Α.Φ.Μ.:	100270470
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	εικοσιοκτώ χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά		28.415,80
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	εικοσιεπτά χιλιάδες επτακόσια εικοσιοκτώ ευρώ και τριανταδύο λεπτά		27.728,32

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7333.025	Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στην Δ.Ε. Πινδεών & Αιθήκων.	28.415,80
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 54.600,00 Διαμορφωθέντα: 54.600,00 Δεσμευθέντα: 54.600,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εικοσιοκτώ χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά **28.415,80**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ 3%	
1	Ε.Α.Δ. Α/49	262	07/09/2018	28.415,80			687,48
2	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ						
3	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ						
4	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο του ΚΑ						
5	ΑΔΥ 80-2016 Α/49						
6	Π.Α.Υ. 80-2016 Α/49						
7	ΑΡΙΘ. 18/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ						
8	ΑΡΙΘ. 235/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ						
9	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ						
10	ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
11	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ						
12	ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
13	3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
14	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ						
15	ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ						
16	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ						
17	ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
18	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.						
19	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
20	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΕΠ						
21	46/Α/2018						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε
Τρίκαλα
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΝΕΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΧΡΗΣΤΟΣ