



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5
50300 Σιάτιστα
Τηλέφωνο: 2465350103
FAX: 2465023270



Σιάτιστα 20-05-2016
Αριθ. Πρωτ. 6451

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στη Σιάτιστα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου σήμερα την **20^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2016** οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

- 1) **Λαμπρόπουλος Δημήτριος**, υπό την ιδιότητα του ως Δήμαρχος Βοΐου, ο οποίος για λόγους συντομίας στην συνέχεια θα αποκαλείται "ΠΕΛΑΤΗΣ"
- 2) **Στρακαλής Ζαφείριος**, [ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.], ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 27, Τ.Κ. 54624, με ΑΦΜ: 104409912, με αρ. μητρώου Τ.Ε.Ε. 94319, ο οποίος για λόγους συντομίας θα αποκαλείται στη συνέχεια "ΠΑΡΟΧΟΣ"

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Στις 15/04/2014 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Βοΐου και του Στρακαλή Ζαφείριου η υπ' αριθμ. 7788/15-04-2014 σύμβαση, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και σχεδίων του Ξενοδοχείου «Αρχοντικό» Σιάτιστας, προκειμένου αυτό να υπαχθεί στο Ν.4178/2013 για τακτοποίηση των αυθαιρεσιών του, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ν.4178 (Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση.
2. Με την παρούσα και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 731/2016 απόφαση Δημάρχου Βοΐου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από την από 12/04/2016 σχετική διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης του Παρόχου, τροποποιείται η ανωτέρω σύμβαση και ειδικότερα **αφαιρείται η 3^η φάση εργασιών** από το συμβατικό αντικείμενο του Αναδόχου Παρόχου και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί **επί έλαττον τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό της αντικείμενο,** με τελική συνολική συμβατική αξία που θα ανέρχεται στις **5.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3. Κατά τα λοιπά η παρούσα διέπεται από τους όρους και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης.

Ο δεύτερος δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη. Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση σύμβασης σε τρία (03) αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στρακαλής Ζαφείριος