



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος, 17-11-2014

Ταχ. Δ/νση: οδός Ιπποτών - 85100 ΡΟΔΟΣ
Πληροφορίες: Α.Καραβοκυρού
Τηλ.: 2241365200
FAX: 2241021954
e-mail: efadod@culture.gr

Αρ. Πρωτ.: 1173
Βαθμός Προτεραιότητας:

3^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
υπ' αρ. 7582 17^{ης} Δεκεμβρίου 2014 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΓ-ΖΣΡ)

Στη Ρόδο σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (οδός Ιπποτών, Ρόδος, ΑΦΜ 090283815, ΔΟΥ Δ' Αθηνών), οι υπογράφωντες αφενός η κ. Σταματία Μαρκέτου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου καλούμενος εφεξής ως «Εργοδότης» και αφ' ετέρου η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 3Κ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, με ΑΦΜ 999855475 ΔΟΥ ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ, αποκαλούμενος στο εξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης 7582/17 Δεκεμβρίου 2013 με ΑΔΑ ΒΛΓΛΓ-ΖΣΡ, τροποποίηση αυτής την υπ' αριθμ. 1785/17-03-2014 και ΑΔΑ: ΒΙΞΠΓ-2ΟΣ και τροποποίηση αυτής την υπ' αριθμ. 3441/30-5-2014, ΑΔΑ: ΒΥ09Γ-8Β1 για την προμήθεια Υλικών Εγκατάστασης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων στο πλαίσιο του έργου «Νέου Διαχρονικού - Θεματικού Μουσείου στο Ακριτικό Αγαθονήσι» του έργου «Ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων ως πάρκων και δημιουργία θεματικών μουσειακών μονάδων ως πόλων τουριστικής αξιοποίησης και επισκεψιμότητας στο ακριτικό Αγαθονήσι (Ελλάς) και στη Λευκωσία (Κύπρος), με ακρωνύμιο ΑΜ' ΕΡΓΟΝ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Η αρχική σύμβαση τροποποιείται ως προς τον χρόνο παράδοσης και παρατείνεται έως 30/6/2015.

Χρόνος εκτέλεσης - παράδοσης

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια έως 30/6/2015.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπογραφείσα την 17^η Δεκεμβρίου 2013/7582 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΓ-ΖΣΡ) αρχική σύμβαση και η υπ' αριθμ. 1785/17-03-2014 και ΑΔΑ: ΒΙΞΠΓ-2ΟΣ και την υπ' αριθμ. 3441/30-5-2014, ΑΔΑ: ΒΥ09Γ-8Β1 τροποποίηση της, της οποίας η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Η παρούσα τροποποιημένη σύμβαση, η οποία διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητά τους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα απλού χαρτιού, από τα οποία ο πρώτος συμβαλλόμενος έλαβε δύο (2) και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
κ.α.α.

ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Σταματία Μαρκέτου

3Κ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.