



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ 1ο ΕΩΣ 4ο ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3ο Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ."		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	Α.Φ.Μ.:	800514720
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	35.247,98
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά	(αριθμητικά)	34.395,21

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7341.04	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ LEADER	35.247,98

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά	35.247,98
--------------------	---	-----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	35.247,98
Ιδιοί πόροι απο τακτικά έσοδα	35.247,98
ΣΥΝΟΛΑ	35.247,98

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Όπως αυτά φαίνονται στη συνημμένη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ του 1.671/2025 Χ.Ε	Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α	Κράτηση	Ποσό
	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
	10	04/11/2025	-78,04		Εργοδότη	
	11	04/11/2025	-3.319,92	1	ΦΟΡΟΣ 3%	852,77
	54	30/10/2025	38.645,94		ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	852,77
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	34.395,21

Αθεώρητο από το Ε.Σ. βάσει του Π.Δ. 136/2011

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (35.247,98)

ΕΞΕΛΘΘΗ: Βελεστίνο 6/11/2025

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΠΑΘΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΑΤ. ΘΩΜΑΣ

ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ:

Ο ΛΑΒΩΝ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1.671/2025 Χ.Ε.

Συνημμένα

Α/Α	Περιγραφή
1	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
2	ΤΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
3	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1571Β/2024 Χ.Ε.Π.
4	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
6	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ του ΚΑ 30-7341.04
7	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2024 ΚΑΙ 2025
8	ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10711/2024 ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗΣ (297.205,85€)
9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10	ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
11	5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
12	5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
13	5η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
14	ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Α, Β, και Γ 2025
15	ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Δ 2024
16	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
17	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6413/2025 ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (3ος ΑΠΕ)
18	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 277/2025 Δ.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)
19	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
20	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ου ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)
21	3ος ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
22	3ος ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
23	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
24	5ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΑΕ)
25	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11560/2025 5ης ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
26	ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
27	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
28	ΠΛΗΡΩΜΗ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
29	ΠΛΗΡΩΜΗ Τ.Ε.Ε.
30	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
31	ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ
32	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
33	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 178/2025 Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1.671/2025 Χ.Ε.

Συνημμένα

Α/Α	Περιγραφή
1	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
2	ΤΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
3	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1571Β/2024 Χ.Ε.Π.
4	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
6	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ του ΚΑ 30-7341.04
7	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2024 ΚΑΙ 2025
8	ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10711/2024 ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗΣ (297.205,85€)
9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10	ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
11	5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
12	5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
13	5η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
14	ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Α, Β, και Γ 2025
15	ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Δ 2024
16	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
17	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6413/2025 ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (3ος ΑΠΕ)
18	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 277/2025 Δ.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)
19	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
20	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ου ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)
21	3ος ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
22	3ος ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
23	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
24	5ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΑΕ)
25	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11560/2025 5ης ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
26	ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
27	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
28	ΠΛΗΡΩΜΗ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
29	ΠΛΗΡΩΜΗ Τ.Ε.Ε.
30	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
31	ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ
32	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
33	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 178/2025 Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 06/11/2025



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1.671/2025 Χ.Ε.

Συνημμένα

Α/Α	Περιγραφή
1	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
2	ΤΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
3	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1571Β/2024 Χ.Ε.Π.
4	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
6	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ του ΚΑ 30-7341.04
7	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2024 ΚΑΙ 2025
8	ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10711/2024 ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗΣ (297.205,85€)
9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10	ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
11	5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
12	5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
13	5η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
14	ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Α, Β, και Γ 2025
15	ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Δ 2024
16	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
17	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6413/2025 ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (3ος ΑΠΕ)
18	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 277/2025 Δ.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)
19	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
20	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ου ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)
21	3ος ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
22	3ος ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
23	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
24	5ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΑΕ)
25	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11560/2025 5ης ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
26	ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
27	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
28	ΠΛΗΡΩΜΗ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
29	ΠΛΗΡΩΜΗ Τ.Ε.Ε.
30	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
31	ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ
32	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
33	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 178/2025 Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1.671/2025 Χ.Ε.

Συνημμένα

Α/Α	Περιγραφή
1	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
2	ΤΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
3	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1571Β/2024 Χ.Ε.Π.
4	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
6	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ του ΚΑ 30-7341.04
7	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2024 ΚΑΙ 2025
8	ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10711/2024 ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗΣ (297.205,85€)
9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10	ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
11	5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
12	5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
13	5η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
14	ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Α, Β, και Γ 2025
15	ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Δ 2024
16	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
17	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6413/2025 ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (3ος ΑΠΕ)
18	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 277/2025 Δ.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)
19	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
20	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ου ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)
21	3ος ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
22	3ος ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
23	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
24	5ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΑΕ)
25	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11560/2025 5ης ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
26	ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
27	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
28	ΠΛΗΡΩΜΗ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
29	ΠΛΗΡΩΜΗ Τ.Ε.Ε.
30	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
31	ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ
32	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
33	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 178/2025 Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ