

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ**ΑΔΑΜ:**

ΠΡΟΣ: Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Σολωμού 9 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
 E-mail: dstouraitis@hotmail.com

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ- ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
 ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 ΤΜΗΜΑ: Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
 Τηλέφ.: 2106551545
 Φ. 917.252202/3/327407
 Σ. 388

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-V
 ΔΔΜΝ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 ΥΠΕΘΑ
 (4 αντίγραφα μέσω ΓΕΝ/Γ4-Ι)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκρισης Αναθεώρησης Τιμών Έργου:
 «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Δύο (2) Δεξαμενών
 DFM στη ΠNB Σύρου» (CPV: 45247270-3)**

Έχοντας υπόψη:

- α. Την από 13-07-2022 σύμβαση που υπογράψαμε με την εργοληπτική επιχείρηση «Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ» Ε.Ε., για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού ευρώ 218.644,47
- (1) Ότι η συμβατική δαπάνη μετεβλήθη με προηγούμενους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες/Σ.Σ. κατά ευρώ 81.350,00
- οπότε η νέα συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: 299.994,47
- β. Ότι η ως άνω νέα συμβατική δαπάνη μετεβλήθη περαιτέρω
- (1) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Αναθεωρήσεων κατά ευρώ: 0,00
- (2) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Φ.Π.Α. κατά ευρώ: 0,00
- (3) Με προηγούμενες διάφορες εγκεκριμένες αποφάσεις κατά ευρώ: 0,00
- οπότε η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: 299.994,47
- γ. Ότι απαιτείται η έγκριση πρόσθετης δαπάνης για πληρωμή της Αναθεωρήσεως των τιμών στο ποσό των ευρώ: 70.565,08
- δ. Την ισχύουσα νομοθεσία περί Αναθεωρήσεως τιμών το Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 153.

././.

-2-

ε. Την υπ'αριθμ.Φ.800/133/134893 Απόφαση (ΦΕΚ Β'2300//3-12-2007) «περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση των υποβληθέντων πινάκων υπολογισμού αναθεώρησης τιμών των εργασιών «Επείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Δύο (2) Δεξαμενών DFM στη ΠNB Σύρου» και Σ.Σ., εργολαβίας «Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ» Ε.Ε. (ΑΦΜ: 999498861 ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), με πρόσθετη δαπάνη ποσού εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και οκτώ λεπτών (70.565,08) που αφορά το Γ' και Δ' τρίμηνο έτους 2022 και το Β' και Δ' τρίμηνο έτους 2023. Η δαπάνη θα καταβληθεί στον δικαιούχο με την υποβολή του 8ου λογαριασμού θέματος σε βάρος Ειδικού Φορέα: 1011.203.0000000, ΑΛΕ: 4940289899.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2024

Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος Π.Ν.
Υπαρχηγός ΓΕΝ