



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΩΡΙΔΟΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 8/2025 συνεδριάσεως
του ΔΛΤ ΔΩΡΙΔΟΣ**

Στον Αγ.Νικόλαο σήμερα στις 9 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30'μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση ,το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤ Δωρίδος, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 191/3-10-2025 Έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και της ΠΝΠ 11/11-3-2020 και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Δωρίδος.

Θεμα 2ο: «Ενημέρωση και απόφαση σχετικά με την αρνητική εξέλιξη για ΧΖΛ Αγίου Νικολάου και Τροιζονίων».

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
ΤΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Γεωργίου	
ΜΑΜΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου	
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη	
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη	
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (αναπληρωση κ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ	
ΜΠΙΤΗ ΜΑΡΙΑ	
	ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Σημαιοφόρος ΛΣ)

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα (6) μέλη, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

ΘΕΜΑ 2^ο ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2025

Λαμβάνοντας τον λόγο ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την καθυστέρηση που υπάρχει στην υπογραφή συμβάσεων για την χάραξη των ΧΖΛ στον Αγιο Νικόλαο και τα Τροιζόνια.

Ενημέρωσε τα μέλη ότι ενώ έχει εγκριθεί η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου από το ΥΝΑΝΠ με υπογραφή του Γ.Γ. κ. Κυριαζόπουλου από τον Νοέμβριο του 2024, έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ. του ΔΛΤ, υπερψηφίστηκε η από απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος, εκγρίθηκε από την αποκεντρωμένη Διοίκηση, συντάχθηκαν τα απαιτούμενα έγγραφα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και υπεγράφησαν από την Προισταμένη κ. Ζουμά και ξεκίνησε η διαδικασία για την ανάθεση, όταν φτάσαμε στην Τελική φάση, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου από την 5/8/2025 την σταμάτησε εν αναμονή της έλευσης των ελεγκτών του

ΓΛΚ που ήταν να γίνει από 15 έως 19/9/2025, προκειμένου να ερωτηθούν αν πρόκειται περί κατάτμησης.

Κατά την άφιξη των ελεγκτών έγινε σχετική ενημέρωση και ερώτηση από τον Πρόεδρο διότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες το είχαν θέσει ως προϋπόθεση για την συνέχιση της διαδικασίας.

Οι ελεγκτές απάντησαν ότι ο έλεγχος θα γίνει μέχρι το 2023 και ως εκ τούτου για τα τιμολόγια του 2024 που πληρώθηκαν οι συμβάσεις δεν θα αποφανθούν.

Όταν ο Πρόεδρος έθεσε τους κινδύνους απώλειας των χρημάτων για τα Τροιζόνια και τον Άγιο Νικόλαο, και τις μετέπειτα μελέτες θα πρέπει να τις καλύψει το Ταμείο από ίδια έσοδα, την αδυναμία να ενταχθεί το καταφύγιο τουριστικών σκαφών σε προγράμματα και την μετατόπιση της αξιοποίησης της λιμενικής εγκατάστασης δύο χρόνια μετά, ρώτησε ποιες είναι οι ποινές σε περίπτωση που συνεχισθεί η διαδικασία που έχει σταματήσει. Η απάντηση ήταν στον επόμενο έλεγχο, όταν γίνει, αν κριθεί κατάτμηση το 5 έως 25% ως πρόστιμο του ποσού της σύμβασης.

Εγινε αναφορά στο Συμβούλιο ότι με την χάραξη Χ.Ζ. η εγκατάσταση θα ενταχθεί σε προγράμματα αναβάθμισης, με τοποθέτηση πύλαρ, μόνιμα αγκυροβόλια, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρονική καταγραφή σκαφών και τα έσοδα του Ταμείου θα αυξηθούν κατακόρυφα.

Εγινε πρόταση να συνεχισθεί η διαδικασία που έχει σταματήσει και να ορισθούν οι ανάδοχοι κ.κ. Μαμμάτση και Γούναρης.

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζουν τα πλειοψηφία

5 υπέρ και 1 κατά από τα παρόντα μέλη (υπερψήφισαν οι κ.κ. Τσαφαλόπουλος, Μάμμαλης, Μπάκας, Ζέτος και Παπαγεωργίου) και καταψήφισε η κ. Μπίτη (με το σκεπτικό της κατάτμησης που αναφέρθηκε από τους ελεγκτές) συμφώνησαν με την πρόταση του Αντιπροέδρου και αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν οι συμβάσεις για την χάραξη των ΧΖΛ στον Άγιο Νικόλαο και τα Τροιζόνια, με αναδόχους τους κ.κ. Μαμμάτση και Γούναρη με ευθύνη του ΔΛΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί και να παραδοθεί στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για να πράξουν τα δέοντα.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως .

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Δωρίδος

Τσαφαλόπουλος Αλέξιος