

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

736 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τηλέφ.: 210 767 5457

Φ.917.22/58/2286

Σ.666

Βύρωνας, 24 Ιουλ 25

Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Ενός (1) Υποστέγου Στάθμευσης Δύο (2) Θέσεων Ταχυπλόων Σκαφών (ΤΣ) στην 1η ΜΚ/Δ)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
β. Η υπ' αριθ.: 21/2024 Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV015334544)
γ. Η υπ' αριθ.: 19/2025 Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 25SYMV017178155)
δ. Το με αρ. Πρωτ.: 2286/21 Ιουλ 25 έγγραφο του Επιβλέποντα

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 3^ο λογαριασμό του έργου θέματος, όπως ελέγχθηκε και διορθώθηκε από τον επιβλέποντα του έργου και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Διεύθυνση, για πληρωμή.

2. Το ποσό του Λογαριασμού ανέρχεται στις **#117.376,40€#** ήτοι:

α. Δαπάνη εργασιών: **94.658,39€**

β. Καταβολή ΦΠΑ 24%: **+ 22.718,01€**

γ. Σύνολο: **117.376,40€**

3. Το συνολικό κόστος των εκτελεσθέντων εργασιών του έργου, ανέρχεται σε 248.299,16€.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και οδηγίες για την έκδοση τιμολογίου θα αποσταλούν με νεότερο έγγραφο.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ προς την οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή της, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

7. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (ΜΧ) Κυριάκος Κατριμπούζας, Υποδιευθυντής, με τηλέφωνα επικοινωνίας: (ΟΤΕ) 210 767 5457, (ΕΨΑΔ) 801-5457 και email: 736dse@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Γεώργιος Βελεγράκης
Διευθυντής

Λοχαγός (ΜΧ) Κυριάκος Κατριμπούζας
Υποδιευθυντής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ/Τμήμα Οικονομικής Δχσης

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ

736 ΔΣΕ/Τμήμα Κατασκευών-Οχύρωσης

736 ΔΣΕ/Σταθμός Έργων ν. Κρήτης

736 ΔΣΕ/Επιβλέπων

Ανάδοχος Έργου: «ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
(μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ένας (1) Λογαριασμός

-

Ένας (1) Λογαριασμός

Ένας (1) Λογαριασμός

-

Ένας (1) Λογαριασμός