

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)**

ΣΤ. ΚΑΡΑΣΣΟΥ 3

40 100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΤΗΛ.: 2492350-111

FAX: 24920-22281

e-mail: tydeyat@gmail.com & tydeyat@deyatyrnavou.gr

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 29/04/2026

Αριθμ. πρωτ. : 949

Απόφαση έγκρισης 7^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών & μείωση κρατήσεων εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Δ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον φάκελο του έργου,
2. Την παρ. 12 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με αριθμ. πρ. 299-ΕΞ-032 (αρ. πρωτ. 890/21-04-2026 ΔΕΥΑ Τυρνάβου), της αναδόχου του έργου «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για την υποβολή του 7^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών, που αφορά τη δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών και τον υπολογισμό της μείωσης των κρατήσεων εργασιών του έργου του θέματος.
4. Τον από 21-04-2026, έλεγχο του 7^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών του έργου του θέματος από τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου του θέματος.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε τον 7ο Ειδικό Απολογισμό Εργασιών του έργου του θέματος για συνολική δαπάνη εργασιών και προσκόμιση εξοπλισμού επί τόπου του έργου του θέματος 2.094.535,19 €
2. Μειώνουμε τις απαιτούμενες κρατήσεις εγγυήσεων για εργασίες, κατά το ποσό των $5\% \times 2.094.535,19 \text{ €} = 104.726,76 \text{ €}$

Συνημμένα: ο 7ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών**Ο Δ/ντής της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΤ****ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc****Κοινοποίηση**

1. Φ. Έργου
2. ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027