

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ**

Α.Φ.Μ. 997579388 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη

Ταχ. Κώδικας : 73132

Πληροφορίες : Αντώνης Δασκαλογιάννης

Τηλ. : 2821344644

E-mail : daskalogiannis@crete.gov.gr

Χανιά, 15/07/2025

Αριθ. Πρωτ.: 236415

Σχετ.: 232167/11-07-2025

ΠΡΟΣ:

**1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης,
Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο, 2^{ος} όροφος

**2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΠΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων
Μάρκου Μουσούρου 15, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

ΚΟΙΝ.: «Κ/Ξ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»

Ρούφου 4 – ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ.73132

Τηλ: 2821054735, email: modda@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή 12^{ου} λογαριασμού έργου/υποέργου ΠΔΕ

Με το παρόν σας υποβάλλουμε τον 12^ο λογαριασμό για το έργο / υποέργο με τα κάτωθι στοιχεία

ΚΑ / MIS (Έργου)	2019ΕΠ80200006 / 5202257
ΚΑ / MIS (Υποέργου)	2023ΝΠ80200004 / 380857
Τίτλος έργου / υποέργου:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 40^ο ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ».
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:	1.900.000,00 Ευρώ
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:	1.828.100,00 Ευρώ
Αρχική Σύμβαση με ΦΠΑ / ΑΔΑΜ :	1.213.000,00€ / 21SYMV009765910 2021-12-16
1 ^η Συμπλ. Σύμβαση με ΦΠΑ / ΑΔΑΜ :	185.100.00€ / 23SYMV012255341 2023-03-8
2 ^η Συμπλ. Σύμβαση με ΦΠΑ / ΑΔΑΜ :	430.000,00€ / 24SYMV014155944 2024-01-22
Ποσό λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) :	0,00 €

Ποσό λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης (Σύνολο με ΦΠΑ) :	0,00 €
Ποσό λογαριασμού 1 ^{ης} Συμπληρ/κή Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) :	36.610,89 €
Ποσό λογαριασμού 1 ^{ης} Συμπληρ/κή Σύμβασης (Σύνολο με ΦΠΑ)	45.397,50 €
Ποσό λογαριασμού 2 ^{ης} Συμπληρ/κή Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) :	57.005,18 €
Ποσό λογαριασμού 2 ^{ης} Συμπληρ/κή Σύμβασης (Σύνολο με ΦΠΑ)	70.686,42 €
Συνολικό ποσό λογαριασμού με ΦΠΑ	116.083,92 €
Ανάδοχος :	Κ/Ξ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Α.Φ.Μ. Αναδόχου :	996721850
Η δαπάνη αφορά:	1 ^η & 2 ^η Συμπλ/τική Σύμβαση με αναθεώρηση
Ο παρόν λογαριασμός είναι τελικός:	Όχι

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

1. 12^η Εντολή Πληρωμής
2. 8^{ος} ΑΠΕ
3. Απόφαση μείωσης εγγυήσεων
4. Βεβαίωση περαίωσης

**Η Αναπλ. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
α.α.**

**Αντώνιος Δασκαλογιάννης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**