

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμιά

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2025 πληρώστε το ποσό των:

(2.045,13) δύο χιλ. σαράντα πέντε Ευρώ και δέκα τρία Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε	094295669	Εξόφληση 22ου λογαριασμού έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου" - Μη Επιλέξιμες δαπάνες	2.045,13
ΣΥΝΟΛΟ			2.045,13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
25/7312.35	15.11.03.7335	ΤΑΚΤΙΚΑ	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου (ΣΑΤΑ 2023)	47.280,69	21.548,52	23.593,65	23.687,04	2.045,13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΣΑΤΑ	2.045,13

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος Εργολάβων 3%	61,35	ΕΑΑΔηΣυ	2,05		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					63,40
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					1.981,73

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο 15/29-9-2025 Απόδειξη είσπραξης 41/29-09-25 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 47/2023 , 174/2024 & 106/2025 Απόφαση ανατροπής 606/2024 & 405/2023 Αποδεικτικά κρατήσεων ΤΕΕ, ΠΟΜΥΤΕΔΥ Βεβαίωση οφειλής ΕΦΚΑ ΑΠ.206/26-9-25 Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη ΑΠ.85404465/4-9-25 Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη ΑΠ.2743098/21-8-25 ΥΔ περί μη εκχώρησης του 22ου λογαριασμού IBAN 22η Εντολή Πληρωμής Συμφωνητικό Α.Π.5544/25-04-2023 Αποφ. ΔΣ αρ. 215/2025 για έγκριση παράτασης έργου ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕ ΧΕΠ 1278/2025 22η Εντολή Πληρωμής- 22η πιστοποίηση 22η τελευταία σελίδα πιστοποίησης-22η συνοπτική επιμέτρηση 22ο πινάκιο εγγυητικών επιστολών -22ος αναλυτικός πίνακας- Ανάλυση προκαταβολών 20η Αναλυτική επιμέτρηση-20η αναλυτική-πίνακας επιμετρήσεων 19η δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών Έκθεση επιβεβαίωσης εκτέλεσης αφανών εργασιών ΑΠ.16216/25-9-25 Έγγραφο Δ/σης ΤΥ Δήμου Δοξάτου- Περιορισμός εγγυήσεων έργου Α.Π.16229/25-9-25 22ος Ειδικός Απολογισμός Έγγραφο Δ/σης ΤΥ Δ. Δοξάτου Α.Π.16225/25-9-25- Έγκριση 20ης τμηματικής επιμέτρησης ΥΔ περί αληθών επιμετρήσεων 17ο πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών Συμφωνητικό Α.Π.5544/25-04-2023 Αποφ. ΔΣ αρ.295/2024,160/2025 & 215/2025 για έγκριση παράτασης έργου Κατάσταση δαπάνης Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων Κινήσεις κωδικών Λοιπά δικαιολογητικά στο ΧΕΠ 496/2023 και στην εντολή πληρωμής με αρ.1/ΣΑΕ0311/ΟΠΣ5069024/2023 Αποφ. ΔΣ 102/2020 Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΑΜΘ για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου» Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ Ένταξη πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ 5069024 στο ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020(Α.Π. 5546/20-01-2021) Έγκριση διακήρυξης υποέργου Περ. Α.Μ.Θ. Α.Π.989/24-02-2022 Αποφ. ΔΣ 6/2022 Τροποποίηση απόφ. Δ.Σ. αρ. 102/2020 Αποφ. ΔΣ 20/2022 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης ΠΥ και 3ης τροπ Τ.Π. 2022 Πρωτογενές αίτημα -Αίτηση χρημ/σης Α.Π. 3514/12-04-2022	εγκυρότητας V/155425-6/31-01-2023 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αποφ. ΟΕ 137/2022 - Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) Πρόσκληση υποβολής τεκμηρίωσης προσφοράς προσωρινού αναδόχου Α.Π.9111/09-09-2022 Αποδεικτικό ηλεκτρονικής ενημέρωσης_ Πρόσκληση Δήμου για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά 12-09-2022 & Υποβολή τεκμηρίωσης 27-09-2022 Αιτιολόγηση προσφοράς από προσωρινό ανάδοχο Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών διευκρινήσεων από προσωρινό ανάδοχο Α.Π.10625/14-10-2022 Αποδεικτικά ηλεκτρονικής ενημέρωσης Συμπληρωματικές διευκρινήσεις προσωρινού αναδόχου 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αποφ. ΟΕ 237/2022 - Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής Κοινοποίηση της αποφ. Ο.Ε. 237/2022 στους συμμετέχοντες Α.Π.11706/09-11-2022 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Α.Π.12274/21-11-2022 Αποδεικτικό ηλεκτρονικής ενημέρωσης Αποφ. ΔΣ 161/2022 -Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Α.Π. 74.BB.γλ/28-11-2022 [Βεβαίωση ΜΕΕΠ, ΦΕΚ 134/31-7-2021, ενημερότητα πτυχίου, Πρακτικό ΔΣ αρ.1039, αναλυτικές καταστάσεις μετόχων, στοιχεία μητρώου ΑΑΔΕ, Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, βεβαίωση ΣΑΤΕ & ΤΕΕ (εξόφλησης και μη επαγγελματικού παραπτώματος), ασφαλιστικές ενημερότητες έργων, Πιστοποιητικό φερεγγυότητας Πρωτοδικείου Καβάλας, αντίγραφα Ποιν. Μητρώων, Αμιγές πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού, βεβαιώσεις ανεκτέλεστων έργων] 3ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Διαβιβαστικό στην ΟΕ για Έγκριση 3ου Πρακτικού Α.Π.13286/14-12-2022 Αποφ. ΟΕ 280/2022 - Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής Έλεγχος νομιμότητας της αρθ. 280/2022 Αποφ. ΟΕ (Α.Π.19851/08-02-2022 Αποκ/νη ΑΜΘ) Αποδεικτικά ηλεκτρονικής ενημέρωσης Έγκριση σχεδίου σύμβασης για το υποέργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου» Περ. ΑΜΘ Α.Π.1657/23-03-2023 Πρόσκληση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Οφειγενών μεταβολών Α.Π.3782/24-03-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Οφειγενών μεταβολών Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης Α.Π.4877/07-04-2023 Αποδεικτικό ηλεκτρονικής ενημέρωσης Υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 54.BB.κγ/18-04-2023
--	---