



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

1^η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Τρίπολη σήμερα την **6η Αυγούστου 2026 ημέρα Πέμπτη** επί της παραλιακής οδού Ναυπλίου -Νέας Κίου, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, οι υπογράφωντες αφ' ενός **ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ εκπροσωπών τον Κύριο του Έργου** και αφ' ετέρου ο ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. , ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΕΠ: 31455, ΑΦΜ :801017240, συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ως Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**, έχοντας υπόψη:

1. την αρ. 1119/2025 ΑΔΑ: 6ΥΟΨ7Λ1-9ΘΗ Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου περί αποδοχής χρηματοδότησης από το ΠΔΕ -ΣΑΝΠ426,
2. την αρ. πρωτ. 4006/23-10-2025 ΑΔΑ: ΕΒ90Η-Θ1Τ Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών ένταξης του έργου στη ΣΑΝΠ426 με ενάριθμο: 2025ΝΠ42600016,
3. την με αριθμ. 24/2026 ΑΔΑ: ΨΚΦ17Λ1-ΙΟΛ Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας που έγινε στις 03-12-2025,
4. η με αριθ. 680/2026 (ΑΔΑ: 9Ε257Λ1-6ΘΘ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Τροποποίηση σύμβασης του έργου,

αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων "**ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**" ο οποίος θα καλείται στην συνέχεια ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ Νο18 (από Ι/Κ 19 Α προς ΠΡΟΣΥΜΝΗ)», ΜΙΣ: 5227320, Πιστ: ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Κωδ.έργου:2025ΝΠ42600016,crvn: 45233120-6.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει τις συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με τους όρους της μελέτης που έχουν εγκριθεί, με βάσει τις τιμές μονάδος του τιμολογίου, με την έκπτωση των αντίστοιχων ομάδων εργασιών και με μέση τεκμαρτή έκπτωση **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (59,13%)**.

Σχετικά με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α' /8-08-2016).

«Δυνάμει της ΚΥΑ Αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 ΦΕΚ Β' 2385/12.04.2023, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β' 3061/9-5-2023 ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και συμπληρώνει στα συναφή πεδία του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου τα κάτωθι:

Κωδικός Αγοραστή ΑΑΗΤ:1007.910.0001

Αγοραστής/Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

Τύπος προϋπολογισμού/: 3 Λοιποί Προϋπολογισμοί 2025ΝΠ42600016

Στοιχείο αναφοράς έργου: ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης ΑΔΑ: 6ΥΟΨ7Λ1-9ΘΗ

Υποχρέωσης (ΑΑΥ)

Στοιχείο αναφοράς σύμβασης: ΑΔΑΜ Σύμβασης

Στοιχεία CPV κάθε τιμολογούμενου αγαθού: 45233120-6

Ο Ανάδοχος, μετά την υποβολή του ΗΤ και προς διευκόλυνση της διαδικασίας πληρωμής, καλείται να ενημερώσει αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού των ΠΕ και του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού(Έδρα) αντιστοίχως, όπου θα αναφέρει τον αριθμό του ΗΤ που έχει εκδώσει και τον αριθμό της οικείας σύμβασης, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός του και να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έως και την εξόφληση του».

Το ποσό της 1^{ης} Τροποποίηση (Συμπληρωματικής) Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται σε: **ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (60.861,53 €)** και αναλύεται ως εξής:

Α)	Αξία εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε.	44.581,88
Β)	Απρόβλεπτα	0,00
Γ)	Αναθεώρηση	4.500,00
Δ)	ΦΠΑ	11.779,65

Ισχύουν τα συμβατικά τεύχη, τα στοιχεία και το χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας, που έγιναν χωρίς επιφύλαξη δεκτά ως και στην αρχική σύμβαση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και ισχύει σήμερα, το ποσό εγγυητικής επιστολής «Καλής Εκτέλεσης» είναι 5% (2.454,09€),

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης αυτής ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την αρ. 1202607090017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ ποσού: 2.454,09€.

Ορίζει αντίκλητο τον Στυλιανό Κωστάκη του Βασιλείου κάτοικο Ναυπλίου ο οποίος διαμένει στην οδό 25ης Μαρτίου 45 τηλ .: 6981896544.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ως έδρα τον Πειραιά οδός Τζαβέλα 12 τηλ: 6946179079 , email: info@paktosi.gr.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα 1^η Τροποποίηση (Συμπληρωματική) σύμβασης και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε ΠΕΝΤΕ (5) αντίτυπα από τα οποία τα ΤΡΙΑ (3) κατατέθηκαν στο Αρχείο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας και τα δυο (2) έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ως διπλότυπο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ