

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2022
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/311
Εκδότης:ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 26.647,43			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 59086 GEOGENESIS Α.Ε. Τεχνική,Τουριστική Εμπορική & Βιομηχανική ΤΗΛ. 210 6561800 Α.Φ.Μ. 099364380			
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Λογ.: 5076-028245-216	IBAN: GR9001720760005076028245216
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.
Εξόφληση 1ου λογ/μού [ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ] του έργου Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Γεωργίου [Α.Μ. 7/21] , σύμφωνα με την αρ.πρωτ.29682/2021σύμβαση ποσού 670619,12€ [με Φ.Π.Α] (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009353353) [ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] [ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1321.0003]		64/7341.0008	15.11.02.0057
		26.647,43	
Σύνολο Εντάλματος			26.647,43
Συνημμένα		Τιμολόγια	
1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ		0 5591	24/02/2022
Α. Δ. Σ. 5/40/20		26.647,43	
ΤΡΟΠ.ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ [ΑΔΑ ΩΞΟΦΟΡ1Φ-ΟΥΔ]			
Α.Ο.Ε. 60/650/20 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ			
Α.Μ 7/2021			
Α.Ο.Ε 17/172/21 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ			
Α.Ο.Ε 35/387/21 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ [ΑΔΑ ΨΕΔ00Ρ1Φ-ΖΥΠ]			
ΑΑΥ 970/19,ΠΙΣΤ.861/19,ΑΑΥ 642/20,ΠΙΣΤ.253/20,ΑΑΥ 106/21,ΠΙΣΤ.475/21,ΑΑΥ 399/22			
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ			
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ+ΠΕΡΙΛΗΨΗ			
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ε127047			
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ [ΑΔΑ 94ΟΡ7Λ1-5ΓΠ]			
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΤΙΜ.			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ			
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ			
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ			
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ [ΑΔΑΜ: 19REQ004938618]			
ΣΥΜΒΑΣΗ [ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009353353]			
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ			
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων			
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων			
Καθαρό στο Δικαιούχο			26.647,43

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Είκοσι Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Σαράντα Επτά ΕΥΡΩ και Σαράντα Τρία ΛΕΠΤΑ (26.647,43)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 28/02/2022

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
Σελ. 1 / 4

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Εξόφληση 1ου λογ/μού [ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ] του έργου
Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Γεωργίου [Α.Μ. 7/21] ,
σύμφωνα με την αρ.πρωτ.29682/2021σύμβαση ποσού 670619,12€ [με
Φ.Π.Α] (ΑΔΑΜ:21SYMV009353353)
[ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] [ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1321.0003]

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην
59086 GEOGENESIS Α.Ε. Τεχνική,Τουριστική
Εμπορική & Βιομηχανική - ΑΦΜ 099364380

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 5591	24/02/2022	Εξόφληση 1ου λογ/μού [ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ] του έργου Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Γεωργίου [Α.Μ. 7/21] , σύμφωνα με την αρ.πρωτ.29682/2021σύμβαση ποσού 670619,12€ [με Φ.Π.Α] (21SYMV009353353) [ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] [ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1321.0003]	64 7341.000	26.647,43	26.647,43	26.647,43
			Σύνολα	26.647,43	26.647,43	26.647,43
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			Ποσό για υπολογισμό φόρου			
Σύνολο			Πληρωτέο ποσό			26.647,43
			Ποσό Εντάλματος			26.647,43

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Είκοσι Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Σαράντα Επτά ΕΥΡΩ και Σαράντα Τρία ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 28/02/2022

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα	Α.Φ.Μ.
59086 GEOGENESIS A.E. Τεχνική, Τουριστική Εμπορική & Βιομηχανική	099364380
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 155 62	ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΒΕ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Εξόφληση 1ου λογ/μού [ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ] του έργου Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Γεωργίου [Α.Μ. 7/21] , σύμφωνα με την αρ.πρωτ.29682/2021 σύμβαση ποσού 670619,12€ [με Φ.Π.Α] (ΑΔΑΜ:21SYMV009353353) [ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] [ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1321.0003]	0 5591	24/02/2022	26.647,43		26.647,43
		Σύνολο	26.647,43		

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 28/02/2022

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7341.0008	64	670.619,12	0,00	670.619,12	26.647,43	643.971,69

02/03/2022

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ