



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν	Α.Φ.Μ.:	025530181

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
64-7323.124	ΠΔΕ - Αποκατάσταση ζημιών στην διαδημοτική οδοποιία που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα Ζορμπά Π.Δ.Ε./ 2018ΣΕ5	47.459,62
ΣΥΝΟΛΟ :		47.459,62

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		47.459,62
ΠΔΕ - Αποκατάσταση ζημιών στην διαδημοτική οδοποιία που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα Ζορμπά Π.Δ.Ε./ 2018ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571.		47.459,62
ΣΥΝΟΛΟ :		47.459,62

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις		
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	A/A	Κράτηση	Ποσό
1	A.A.Y. 80-2016 (1)	ΤΠΥΜ/1	07/12/2022	47.459,62	<u>Εργαζομένου</u>		
2	Κατάσταση πληρωμής				1	ΑΕΙΠΠ 0,06%	22,96
3	Κατάσταση κρατήσεων				2	ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07	26,79
4	ΤΠΥ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ -Υ.Δ ΦΠΑ -Υ.Δ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ 281/23-8-2022				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (Γενικά)	0,80
5	3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ -3ο ΠΠΑΕ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,16
6	ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ				5	Φορος Εργολαβον 3%	1.131,19
7	ΑΟΕ 320/2022 22ΣΥΜΝ011384777 6ΗΝ9Ω1Β-1Δ9-ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ Σ.Σ Ε571 381094/1-12-2022				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		
8	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΧΕΠ Γ186/2022,Γ201/2022 & ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΧΕΠ				1.181,90		
		ΕΞΟΦΛΗΘΗ					
		ΜΕΤΡΗΤΑ:					
		ΕΠΙΤΑΓΗ :					
		Πύλος/...../ 2022					
		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ					

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά	(αριθμητικά) 47.459,62
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		(αριθμητικά) 1.181,90
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά	(αριθμητικά) 46.277,72

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Υ

ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ANNA

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ