

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2821005042-44-40
e-mail procurement.115cw@haf.gr
Φ.830/7004
Σ.3147
Χανιά, 15 Ιουλ 25**ΚΟΙΝ.:****ΘΕΜΑ:** Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης του Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού 38/2025 με Τίτλο: «Προμήθεια Εργαλείων Μετρήσεων - Μικρόμετρων»]

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(7) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 217 παρ.2 αυτού περί δυνατότητας παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται προ της λήξης του χρόνου ισχύος της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

(8) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2025 επί ΑΛΕ 3120989001 (ΚΑΕ 1929) σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 5437/04 Ιουν 25 (ΑΔΑ: 6ΜΣΓ6-Ρ1Π) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια της υπ' αριθμ.505/30 Μαΐ 25 Εντολή Αγαθών.

ε. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 25REQ017052328 και 25REQ017052337, αντίστοιχα.

στ. Την υπ' αριθμ. 38/2025 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος προς τον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.», ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/6173/Σ.2776/23 Ιουν 25/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 25PROC017067971).

ζ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.830/6545/Σ.2942/01 Ιουλ 25/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. (ΑΔΑ: ΨΦ1Ξ6-ΙΜ7, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017130467) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ΠΥΠ 95/2024 στον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.».

η. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. Σ.38/2025 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017161735) μεταξύ της 115ΠΜ και του οικονομικού φορέα «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.», όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ, η οποία έλαβε χώρα την 02 Ιουλ 25, ήτοι έως την **12 Ιουλ 25**.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στο από 11 Ιουλ 25 email του οικονομικού φορέα «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμφωνητικού Σ.38/2025 κατά δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως τη **Τρίτη 22 Ιουλ 25**, λόγω καθυστέρησης παράδοσης του υλικού που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.

ι. Την αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων στην υπόψη επιστολή από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) με την οποία εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» περί παράτασης του συμβατικού

χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.38/2025 κατά δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως τη **Τρίτη 22 Ιουλ 25**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

ια. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν εν γένει τις δημόσιες συμβάσεις.

ιβ. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 38/2025.

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ11 ανωτέρω, ήτοι την αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.38/2025 κατά δέκα (10) ημέρες, ήτοι **Τρίτη 22 Ιουλ 25**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016.

3. Αρμόδια για συνεργασία ορίζεται η Ανθσγός (Ο) Αργυρή Συμεουδάκη και η Ασμίας (ΥΤΑ) Κονδυλία-Γρηγορία Γκίκα, τηλεφ. 2821005042-44.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Παπαμανώλης
Διοικητής 115ΠΜ

ΜΥ με Α' βαθμό Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

«ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Store»,

Αν.Γογονή 138, ΤΚ 73135, Χανιά

Τηλεφ. 2821099048-9,

Email: info@e-fotinakis.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

115ΠΜ/ΔΥΠ, ΜΣΒ, ΤΜ.ΟΙΚ.(2)