



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1Α
713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Φάνης Χανδάνος ,
Ελ. Ζωάκη

Τηλέφωνα: 2813 412 518 , 540
e-mail: chandanos@crete.gov.gr

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: **Αρ. Πρωτ.: 315769/17-09-2025**

Ηράκλειο, 16-9-2025

Αριθ. Πρωτ.:

Σχετ.: 238477

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 9ης Οριστικής Επιμέτρησης Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)» Προϋπολογισμού σύμβασης **3.137.148,35 € Αναδόχου: ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε**

Η αναπληρώτρια Προισταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε./Π.Κ.

Έχοντας υπόψη :

- 1) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Το Π.Δ.149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010 τεύχος Α') "Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης".
- 3) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». και ιδιαιτέρως το άρθρο 151.
- 4) Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν ... σε θέματα έργων μελετών ... αρμοδιότητας των Περιφερειών»
- 5) Την αρ. οικ. 69994/29433/12-7-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.
- 6) Την αρ. πρωτ. **166/02-01-2020 απόφαση** του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία ορίστηκε αναπληρωτής Δ/ντής της Δ/σης Τεχνικών Έργων ο κ. Ψαρουδάκης Μιχάλης
- 7) Την με αρ. οικ. 5700/10-1-2022 ΑΔΑ: 6ΝΠ07ΛΚ-0ΘΥΑ απόφαση Δ/σης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος η Μαργέτα Σγουρώ του Γεωργίου (ΠΕ Αγρον. Τοπογράφων Μηχ/κων).
- 8) Την με αρ. πρωτ. **82565/5-5-2020 απόφαση** έγκρισης διάθεσης πίστωσης Περιφ. Κρήτης με Κ.Α. 2019ΕΠ50200003 της ΣΑΕΠ 502 ποσού 3.675.000,00 €.

- 9) Την με αριθ. πρωτ. [14883/22-01-2021](#) Εργολαβική Σύμβαση.
- 10) Την με αρ. πρωτ. 201024/08-07-2022 τροποποίηση απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης Περιφέρειας Κρήτης
- 11) Την με αρ. πρωτ. [124988/21-04-2023 \(ΑΔΑ:6ΦΤΜ7ΛΚ-94Β\)](#) Τροποποίηση Απόφασής Ορισμού Επιβλεπόντων στο έργο.
- 12) Την με αρ. πρωτ. 348461/19-10-2023 (ΑΔΑ:6Ξ8Θ7ΛΚ-ΣΒΛ) Τροποποίηση Απόφαση μας με την οποία ορίστηκε η τριμελής επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών
- 13) Το με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 238477/16-7-2025 έγγραφο υποβολής του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η 9^η Οριστική Επιμέτρηση Εργασιών και το 9^ο Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την 9η [Οριστική Επιμέτρηση Εργασιών](#) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)», όπως αυτή ελέγχθηκε και διορθώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Κοινοποίηση

Ανάδοχο Έργου:
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 34
Τ.Κ. 731 00 Χανιά
(Με μία σειρά Ο.Ε.Ε. & Π.Π.Α.Ε.)

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. Τ.Δ.Π.

Σγουρώ Μαργέτα
ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό