

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	4ος λογαριασμός του έργου Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138. Σύμβαση αρ. πρωτ. 73223/24-8-020. Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος περιφέρειας Κρήτης 2014-2020.	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
64-7321.002	85.560,00	Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	41,40	4ος Λογ/σμός -πιστοποίηση έργου -Συνοπτική επιμέτρηση
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	1,24	Τιμ.Π.Υ. 1 / 17 -11-21 - 4 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ.
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,25	Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικής έργου , Φορολογική ενημερότητα - Ασφαλ.Ενημ.ΕΤΑΑ και ΙΚΑ
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	2.070,00	Υ/Δ μη εκχώρησης εταιρεία - Αντίγραφο λογ/σμού εταιρείας
		Το υπ αριθμ. 115480 /2021 Εγγραφο Δ/νσης αποστολής δικαιολογητικών
		Λοιπά δικαιολογητικά στο 508 Β/2021, 1126 , 1744 Γ/2021
		ΑΑΥ -Α 1133 Αριθμ. Πρωτ. 48661 28-05-21 ΑΔΑ ΨΥΥΛΩ0Ο-820 ΑΔΑΜ 19REQ004945206
		Απόφαση μείωσης εγγυήσεων Αριθμ. Πρωτ. 110929 / 21
		Υποβολή 4ου Ειδικού Απολογιστικού Πίνακα ΕΑΠΕ
		4ος ΕΑΕ
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
		Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό
		1 17/11/2021 69.000,00 16.560,00 85.560,00
		Σύνολα 69.000,00 16.560,00 85.560,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	2.112,89
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	83.447,11

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Ογδόντα Πέντε Χιλ. Πεντακόσια Εξήντα (85.560,00) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/11/2021

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
 Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
 Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
 Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ