

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
204 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Προβλημάτων Δ/Π και Τ/Δ σε Α/Δ Λήμνου» (ΑΕΕ 04/20)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
Προϋπολογισμός :	14.301.819,00 €	Έκπτωση: 37,11%			
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	8.994.140,57 €	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες		0,00 €
			β) για Φ.Π.Α.		0,00 €
			Αθροισμα		0,00 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	0,00 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες		56.857,16 €
			β) για Φ.Π.Α.		13.645,72 €
			Αθροισμα		70.502,88 €
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	8.994.140,57 €	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες		56.857,16 €
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	70.502,88 €		β) για Φ.Π.Α.		13.645,72 €
			Αθροισμα		70.502,88 €
		Συνολικές κρατήσεις με Φ.Π.Α.	α) Κρατήσεις		0,00 €
			β) για Φ.Π.Α.		0,00 €
			Αθροισμα		0,00 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	8.923.637,69 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		70.502,88 €	

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Φ.917/1568/Σ.318/20 Απρ 23/ΔΑΥ/Γ2/3 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό

Ποσό πρό ΦΠΑ :	56.857,16 €	Πενήντα έξι χιλιάδες οχτακόσια πενήντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτά
Ποσό με Φ.Π.Α.:	70.502,88 €	Εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά

Άνω Λιόσια, 1.12.2023

Ο επιβλέπων

Ασχος (ΜΕ) Νικόλαος Βασιλάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΓΟΣ (ΜΕ)

Άνω Λιόσια, 1.12.2023

Ο Προϊστάμενος Διευθυντής Υπηρεσίας

Σμήναρχος (ΜΕ) Δημήτριος Παπαδόπουλος
Διοικητής 206 ΠΑΥ

