



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΤΥ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.
Τηλέφωνα : 27313 63210
Fax : 27313 63371
E-mail : bazilpa@yahoo.gr_

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

Σπάρτη 30 - 06 - 2023

Αρ.Πρωτ.: 12747

Προς:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 40, 23100 ΣΠΑΡΤΗ
(Ανάδοχος)
ΑΦΜ 044922655

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο : **«ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΦΑΣ»**

Σχετικά:

1. Η **11050/28-06-2022** σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 136 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη», το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» και το άρθρο 152 «Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις» του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Την **11050/28-06-2022** σύμβαση (συμφωνητικό)
3. Την **02/2021** θεωρημένη μελέτη του έργου
4. Το υπ' αρ. πρωτ. **11580/04-07-2022** έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων του έργου
5. Την **12749/2023** απόφαση έγκρισης 3^{ης} επιμέτρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 3^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΦΑΣ» του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκρι. λογαριασμού

Η Αναπλ. Προϊστάμενη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (σα ΔΤΥ: **1218**)

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία έργου συσχέτισης:

ααΔΤΥ: **1504** --- Αρ. Μελ: **2021/002** --- Κ.Α.: **30-7323.025** --- Ποσό Πίστωσης: **200.000,00**

Πηγή Χρηματοδότησης: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ**

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: **01-11-2021** --- Ανάδοχος: **ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ**

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης Πρακτικών Διαγωνισμού – κατακύρωσης αποτελέσματος: **226/31-05-2022 ΑΔΑ: 6Ω09Ω1Ν-ΧΟΗ**

Σύμβαση: **11050/28-06-2022** --- Ποσοστό έκπτωσης: **27%** --- Συνολικό Ποσό Σύμβασης: **131.400,00€**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) :			145.161,29	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :			27,000%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	(€)				(€)		
	χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ %	με ΦΠΑ		χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ %	με ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ	105.967,74	25.432,26	131.400,00	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ	59.370,00	14.248,80	73.618,80
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ	-7.990,45	-1.917,71	-9.908,16	ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	29.800,00	7.152,00	36.952,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	97.977,29	23.514,55	121.491,84	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	89.170,00	21.400,80	110.570,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ	89.187,77	21.405,06	110.592,83	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	17,77	4,26	22,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	8.789,52	2.109,49	10.899,01	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ	89.187,77	21.405,06	110.592,83

Ο υπογράφων, διευθύνων το έργο Μηχανικός, έχοντας υπόψη την υπ' αριθ.421/23-11-2021 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας της παραπάνω εργολαβίας που επικυρώθηκε με απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Ι.Ν., και το 11050/28-06-2022 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του παραπάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό, στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των **ΕΥΡΩ (€) :**

36.952,00

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ

ΣΠΑΡΤΗ. 29.../...06.../ 2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ ...30.../...06..../ 2023
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ ...30.../...06..../ 2023
Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ποσοστό	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ			συνολον
	ταμείο	ποσό		
0,6%	ΤΕΕ			
0,06%	Α.Ε.Π.Π. *	17,88		17,88
0,5%	ΕΜΠ			
0,07%	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. *	20,86		20,86
1,0%	ΤΠΕΔΕ			
1,0%	ΤΕΧΝ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣ.			
3,0%	ΦΟΡΟΣ ΕΠ/ΤΟΣ *	894,00		894,00
0,6%	ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝ *	178,80		178,80
0,25%	ΠΟΜΗΤΕΔΥ *	74,50		74,50
		ΣΥΝΟΛΟ		1.186,04 €