



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίκαλα, 30.01.2026
Αριθμ. Πρωτ. 5

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης
του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων**

Αφού έλαβε υπόψη:

- 1.την υπ' αριθμ. πρωτ.: 103/03-12-2025 ενεργή σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μεταλλικών απειλών και δύο (2) φορητών ανιχνευτών μετάλλων στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, (ΑΔΑΜ:25SYMV018082605, ΑΔΑ: 9ΘΔΑ4ΧΚ-89Ε),
- 2.το από 30-01-2026 αίτημα της Αναδόχου εταιρείας για παράταση της ως άνω σύμβασης (αρ. πρωτ. εισερχ. Πρωτ. Τρικάλων 323/30-01-2026),
3. το από 30-01-2026 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων για το έτος 2026 περί παράτασης της αρ. 103/03-12-2025 σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου προμήθειας και εγκατάστασης μίας (1) μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μεταλλικών απειλών και δύο (2) φορητών ανιχνευτών μετάλλων στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, που αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ.: 103/03-12-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ:25SYMV018082605, ΑΔΑ: 9ΘΔΑ4ΧΚ-89Ε), για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

**Χριστίνα Παπαγιάννη
Πρόεδρος Πρωτοδικών**