



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 271401/30-07-2026

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ)

Διεύθυνση: Λασαΐας 1Α
ΤΚ-Πόλη: 713 05 - Ηράκλειο
Πληροφορίες: ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο:
e-mail: ikaloudis@crete.gov.gr

Ηράκλειο, Ημερομηνία
Αριθ. Πρωτοκόλλου: Αρ. Πρωτ.
Προς: Παράρτημα Ι
Κοινοποίηση: Παράρτημα ΙΙ
Συνημμένα: Παράρτημα ΙΙΙ

Θέμα: Έγκριση 1^{ης} (τελικής) Επιμέτρησης Εργασιών του Έργου:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2025ΝΠ40200018	Αρ. Υπ.		Κωδικός ΣΔ	00.40.26.004
Έργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΩΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.				
Υποέργο	Click or tap here to enter text.				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	74.300,00 €	Ημ. ΕΔΠ	22/09/2025
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	72.070,99 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	26/11/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας Υπόψη:

- Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
- Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και άλλες διατάξεις.
- Το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.

6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την από **26/11/2025** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **72.070,99 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
8. Την με αρ. πρωτ. 270595 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία υποβλήθηκε το 1ο ΠΠΑΕ του Έργου.
9. Το εγκεκριμένο 1ο ΠΠΑΕ του Έργου που συνοδεύει την 1^η (τελική) Επιμέτρηση Εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την **1^η (τελική) Επιμέτρηση Εργασιών** του Έργου, όπως αυτή ελέγχθηκε και διορθώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και η οποία περιλαμβάνει τις εργασίες του εγκεκριμένου **1ου ΠΠΑΕ**.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο/Η Αν. Προϊστάμενος/-η

**ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΕΔΡΑ)**

ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ψηφιακή Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Εσωτερικοί Αποδέκτες

Εξωτερικοί Αποδέκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εσωτερική Κοινοποίηση

Εξωτερική Κοινοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Συνημμένα
Συνημμένα 1 ^{ης} (τελικής) Επιμέτρησης Εργασιών του Έργου