

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: Δομών Περιβάλλοντος
Ταχ.Δ/νση : Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 712 01
Πληροφορ.: Ελ. Τζαγκαράκη
Τηλ : 2813410239
e-mail : etzagar@crete.gov.gr

**Ηράκλειο 27 / 11 / 2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 421138
Σχετ.: 413457**

Κοινοποίηση:**1. Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.**

αντίκλητος κ. Α. Κατσαρός
(τηλ. 2109245398, φαξ 2109211806,
email: techprojects@atase.gr
adkatsaros@gmail.com)

2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

ΘΕΜΑ: 36η Μείωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης

ΕΡΓΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 Ηρακλείου)

Ε χ ο ν τ α ς υ π ο ψ η

1. Τον **35^ο** ειδικό απολογιστικό πίνακα που υποβλήθηκε με την από **21/11/2024** αίτηση του αναδόχου .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 6 του Ν. 4412/16 .
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
4. Την με α.π. 142409/08.07.2020 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 98.589,25€=4.929,46 € σύμφωνα με τον 1^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
5. Την με α.π. 159436 / 27.07.2020 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 179.427,96€ - 4.929,46 = 4.041,94 €. σύμφωνα με τον 2^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
6. Την με α.π. 253214 / 30.10.2020 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 370.409,81€ - 4.929,46 - 4.041,94 = 9.549,09 €. σύμφωνα με τον 3^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
7. Την με α.π. 284841 /07.12.2020 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 487.812,08 € - 4.929,46 - 4.041,94 - 9.549,09= 5.870,11 €. σύμφωνα με τον 4^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
8. Την με α.π. 296151 /18.12.2020 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 602.818,15 € - 4.929,46 - 4.041,94 - 9.549,09- 5.870,11 = 5.750,31 €. σύμφωνα με τον 5^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
9. Την με α.π. 38524 /16.2.2021 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 715.250,23 €-5.870,11 - 9.549,09 - 4.929,46 - 4.041,94 - 5.750,31=35.762,51-30.140,91=5.621,60 € σύμφωνα με τον 6^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
10. Την με α.π. 78025 /1.4.2021 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 823.267,95 €-4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 - 5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 =41.163,40-35.672,51=5.400,89 € σύμφωνα με τον 7^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
11. Την με α.π. 110707/7.5.2021 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 1.096.723,73 €-4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 = 54.836,19 -41.163,4 = 13.672,79 € σύμφωνα με τον 8^ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.

12. Την με α.π. 182935/23.6.2021 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 1.228.069,18 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 = 61.403,46 – 54.836,19 = 6.567,27 €. σύμφωνα με τον 9ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
13. Την με α.π. 241092/13.8.2021 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 1.374.016,24 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 = 7.297,35 €. σύμφωνα με τον 10ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
14. Την με α.π. 283360/24.9.2021 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 1.521.373,62 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 = 7.367,87 €. σύμφωνα με τον 11ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
15. Την με α.π. 335390/8.11.2021 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 1.592.444,30 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 - 7.367,87 = 3.553,53 €. σύμφωνα με τον 12ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
16. Την με α.π. 373553/9.12.2021 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 1.697.367,27 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 - 7.367,87- 3.553,53 € =5.246,14 €. σύμφωνα με τον 13ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
17. Την με α.π. 21766/28.01.2022 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 1.788.575,51 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 - 7.367,87- 3.553,53 – 5.246,14 € = 4.560,42 €. σύμφωνα με τον 14ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
18. Την με α.π. 73791/16.03.2022 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 1.862.234,16 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 - 7.367,87- 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42€ = 3.682,93 €. σύμφωνα με τον 15ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
19. Την με α.π. 83183/24.03.2022 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.050.961,73 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 - 7.367,87- 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 - 3.682,93 € = 9.436,38 €. σύμφωνα με τον 16ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
20. Την με α.π. 134023/12.05.2022 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.116.684,49 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 - 7.367,87- 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 - 3.682,93 - 9.436,38 € = 3.286,13 €. σύμφωνα με τον 17ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
21. Την με α.π. 183090/22.06.2022 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.238.933,11 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 - 7.367,87- 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 - 3.682,93 - 9.436,38 -3.286,13 € = 6.112,44 € σύμφωνα με τον 18ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
22. Την με α.π. 239370/09.08.2022 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.315.604,43 - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 - 7.367,87- 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 - 3.682,93 - 9.436,38 -3.286,13 -6.112,44 € = 3.833,57 € σύμφωνα με τον 19ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
23. Την με α.π. 268855/06.09.2022 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.403.439,51 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 = 4.391,76 € σύμφωνα με τον 20ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
24. Την με α.π. 313490/13.10.2022 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.427.105,83 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 = 1.183,31 € σύμφωνα με τον 21ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.

25. Την με α.π. 367787/25.11.2022 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.511.499,56 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 = 4.219,69 € σύμφωνα με τον 22ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
26. Την με α.π. 66566/2.3.2023 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.584.424,21 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 = 3.646,22 € σύμφωνα με τον 23ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
27. Την με α.π. 103239/3.4.2023 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.599.148,40 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 = 736,21 € σύμφωνα με τον 24ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
28. Την με α.π. 163723/22.5.2023 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 2.667.388,19 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21 = 3.411,99 € σύμφωνα με τον 25ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
29. Την με α.π. 192248/12.6.2023 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 3.070.047,34 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21 - 3.411,99 = 20.132,96 € σύμφωνα με τον 26ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
30. Την με α.π. 225468/10.7.2023 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 3.146.278,75 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21 - 3.411,99 - 20.132,96 = 3.811,57 € σύμφωνα με τον 27ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
31. Την με α.π. 255645/3.8.2023 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 3.605.684,92 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21 - 3.411,99 - 20.132,96 - 3.811,57 = 22.970,31 € σύμφωνα με τον 28ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
32. Την με α.π. 321080/28.9.2023 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 3.770.533,42 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21 - 3.411,99 - 20.132,96 - 3.811,57 - 22.970,31 = 8.242,42 € σύμφωνα με τον 29ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
33. Την με α.π. 394596/21.11.2023 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 3.895.385,78 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21 - 3.411,99 - 20.132,96 - 3.811,57 - 22.970,31 - 8.242,42 = 6.242,62 € σύμφωνα με τον 30ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.
34. Την με α.π. 91787/15.03.2024 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 4.676.123,55 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21

- 3.411,99 - 20.132,96 - 3.811,57 - 22.970,31 - 8.242,42 - 6.242,62 = 39.036,89 € σύμφωνα με τον 31ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.

35.Την με α.π. 166938/17.05.2024 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 4.821.699,09 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21 - 3.411,99 - 20.132,96 - 3.811,57 - 22.970,31 - 8.242,42 - 6.242,62 - 39.036,89 = 7.278,77 € σύμφωνα με τον 32ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.

36.Την με α.π. 245505/15.07.2024 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 6.281.595,06 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21 - 3.411,99 - 20.132,96 - 3.811,57 - 22.970,31 - 8.242,42 - 6.242,62 - 39.036,89 - 7.278,77 = 72.994,80 € σύμφωνα με τον 33ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.

37.Την με α.π. 303695/04.09.2024 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 6.595.724,25 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 - 736,21 - 3.411,99 - 20.132,96 - 3.811,57 - 22.970,31 - 8.242,42 - 6.242,62 - 39.036,89 - 7.278,77 - 72.994,80 = 15.706,46€ σύμφωνα με τον 34ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.

38.Την με α.π. 345481/03.10.2024 απόφαση μείωσης κρατήσεων κατά 5% X 7.183.548,22 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 -736,21 - 3.411,99 – 20.132,96 - 3.811,57 - 22.970,31 - 8.242,42 - 6.242,62 - 39.036,89 - 7.278,77 - 72.994,80 - 15.706,46 = 359.177,41- 329.786,21= 29.391,20 € σύμφωνα με τον 35ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.

39.Το γεγονός ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες αξίας 8.247.743,03 € σύμφωνα με τον 36ο ειδικό απολογιστικό πίνακα.

Αποφασίζουμε

Μειώνουμε τις κρατήσεις λόγω εγγυήσεως κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις ως εξής:

5% X 8.247.743,03 € - 4.929,46 -4.041,94 - 9.549,09 -5.870,11 - 5.750,31 - 5.621,60 - 5.400,89 -13.672,79 - 6.567,27 - 7.297,35 – 7.367,87 - 3.553,53 – 5.246,14 – 4.560,42 – 3.682,93 - 9.436,38 - 3.286,13 -6.112,44 - 3.833,57 - 4.391,76 - 1.183,31 - 4.219,69 - 3.646,22 -736,21 - 3.411,99 – 20.132,96 - 3.811,57 - 22.970,31 - 8.242,42 - 6.242,62 - 39.036,89 - 7.278,77 - 72.994,80 - 15.706,46 - 29.391,20 = 412.387,15 - 359.177,41= **53.209,74 €**.

Συνημμένα:

Ένας (1) ειδικός απολογιστικός πίνακας

Εσωτερική Διανομή:

1. κ. Δ/ντη
2. Πρ/νο τμ.
3. Χρ. Τσιρίτα, Χρ. Μαλανδράκης
4. Χρον. Αρχείο

Ο πρ. τμ. Δομών Περιβάλλοντος

**Άννα Ροβίθη
Αρχ. Μηχανικός**