

**Προς τον
ΔΕΔΔΗΕ**

Δ/ση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης
Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Αλ. Παπαναστασίου 63 & Πριάμου, 544 43 Θεσ/νίκη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπόψη κ.κ. Μ. Κωστελίδη & Ο. Δήμου
τηλ. 2310 984642, e-mail : O.Dimou@deddie.gr

Αρ. Πρωτ. : ALX – 81134

19 Ιουλίου 2024

Θέμα : **7η Τροποποίηση της Σύμβαση CON-06/004 του έργου
Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης
«Συνοδά έργα του Σταθμού «Νέα Ελβετία» του Μετρό Θεσσαλονίκης για την
εξυπηρέτηση και μετεπιβίβαση των μετακινούμενων επιβατών»-Αποδοχή
δαπάνης παραλλαγής δικτύου στη συμβολή των οδών Ψελλού & Αλλατίνη**

Σχετικά : 1) ΑΠ ΑΙΑΣΑ/6454/ΤΡ/19.06.2024 αναδόχου προς εσάς
2) ΑΠ 257553/04.07.2024 επιστολή σας (CCN 693872)

Με την (1) σχετική επιστολή της Αναδόχου Κ/ξίας κατασκευής του Έργου του θέματος προς την εταιρεία σας, ζητήθηκε η μετατόπιση δύο (2) στύλων του εναέριου δικτύου σας, που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Μ. Ψελλού και Αλλατίνη, για την υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης διάνοιξης της οδού Μ. Ψελλού.

Με την (2) σχετική επιστολή σας μας γνωστοποιήθηκε ότι το κόστος των εργασιών της συγκεκριμένης παραλλαγής του δικτύου ΧΤ, οι οποίες θα εκτελεστούν από συνεργείο σας, ανέρχεται σε 2.781,02€ (πλέον 667,44€ για ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 3.448,46€).

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι γίνεται αποδεκτή από πλευράς Ελληνικό Μετρό Α.Ε. η προϋπολογισθείσα από την εταιρεία σας δαπάνη για την εν λόγω παραλλαγή του δικτύου, ύψους 2.781,02€ (3.448,46€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε για την πραγματοποίηση των σχετικών εργασιών το συντομότερο δυνατόν, σε συνεννόηση τον Ανάδοχο του Έργου μας και τον απαιτούμενο συντονισμό.

Από πλευράς ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την παρακατάθεση του ανωτέρω ποσού από τις Οικονομικές μας Υπηρεσίες, η οποία θα γίνει σε συνεννόηση με τη δική σας και σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να μας στείλετε τα στοιχεία ανάλυσης του κόστους των εργασιών που θα εκτελέσετε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α 178/11.10.2018), θέμα για το οποίο σας έχουμε ενημερώσει αρκετές φορές, με αφορμή ανάλογες περιπτώσεις.

Με εκτίμηση

Ευάγγελος Κολοβός
Διευθυντής Έργων Μετρό Θεσσαλονίκης (α.χ.)

Κοινοποίηση : Κ/ξια ΑΙΑΣΑ

Σε απάντηση της : ΑΠ 257553/04.07.2024 επιστολής σας (CCN 693872)
Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Ενέργειες
Μέχρι την : Το συντομότερο δυνατόν