

Χρηματικό ένταλμα έργων

(Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει του Π.Δ. 136/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Κωδικός : 21451
Επωνυμία : ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε
Α.Φ.Μ. : 094419984

Δ.Ο.Υ.: ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΒΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ος Λογαριασμός "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου" Σύμβαση 30014/5-10-2023 αξίας 2.326.777,68 ευρώ διάρκεια 20 μήνες 23SYMV013533882
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 109/2025 ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 30/04/2026 (6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 13248-27/03/2026 ΠΟΣΟ 2.615,861,07 ΕΥΡΩ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)

ΑΔΕ	Περιγραφή	Κατηγορία	Ποσό	Πηγή Χρηματοδότησης	Ποσό
330.3110605	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου	Τακτικά	576.712,27		

ΑΑΥ: 721 - 03/06/2026

ΑΑ	Αρ.	Ημ/νία	Παραστατικά	Ποσό
1	46	04/06/2026	3.Παραστατικό έργων	576.712,27

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

1 6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 13525-31/03/2026	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ
2 6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/3/026	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 3% ΕΡΓΩΛ	13.935,97
3 6ος ΕΑΕ	ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,02% ΕΣΗΔΗΣ (ΑΝΩ 60.000)	93,02
4 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	465,09
5 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε	ΣΥΝΟΛΟ	14.494,08
6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΑΣΗΣ 19/2026		
7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ		
8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 23063-29/05/2026		
9 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης (ΠΔ54)		
10 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 289/8/6/2026		
11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 4119-05/02/2026		
12 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ		
13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		
14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		
15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
16 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		
17 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 46-4/6/2026		
18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 13248-27/03/2026		
19 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ		
20 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ		

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 576.712,27
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 14.494,08
ΠΛΗΡΩΤΕΟ: 562.218,19

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (576.712,27)

Χρηματικό ένταλμα έργων

(Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει του Π.Δ. 136/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Κωδικός : **21451**
Επωνυμία : **ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε**
Α.Φ.Μ. : **094419984**

Δ.Ο.Υ.: **ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΒΕ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6ος Λογαριασμός "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου" Σύμβαση 30014/5-10-2023 αξίας 2.326.777,68 ευρώ διάρκεια 20 μήνες 23SYMV013533882
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 109/2025 ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 30/04/2026 (6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 13248-27/03/2026 ΠΟΣΟ 2.615,861,07 ΕΥΡΩ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΠΙΝΕΛΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΡΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ
.... / /

Ο ΤΑΜΙΑΣ