

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμεία

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2023 πληρώστε το ποσό των:

(30.534,98) τριάντα χιλ. πεντακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα οκτώ Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Ε	800727172	Παραμβάσεις Επισκευών οδοποιίας στο Δ. Παγγαίου * Μελ.1073/2022 * 1ος λογ/σμος	30.534,98
ΣΥΝΟΛΟ			30.534,98

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
30/7323.002	15.17.31.0106	ΕΚΤΑΚΤΑ-Ειδικευμένα	Παραμβάσεις Επισκευών οδοποιίας στο Δ. Παγγαίου (4η ΤΡΟΠ. Τ.Π 2022)	202.539,11	0,00	30.534,98	172.004,13	30.534,98

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΣΑΤΑ	30.534,98

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος 3%	738,75	ΕΑΔΗΣΥ	24,62	Χαρτ.-ΟΓΑΧΑΡ 3,60%	0,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					764,26
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					29.770,72

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Κατάσταση δαπάνης 2.Απόφαση Αναλήψης Υποχρέωσης 214/2023 3.ΤΠΥ Έργου 773/13.06.2023 4.Μελ.1073/2022 - Τεχνική έκθεση - Προϋπολογισμός της Μελέτης. 5.Φακελος - Σχεδιο Ασφαλειας & Υγειας του Έργου 6.Πρωτογενες Αιτημα Εγκρισης Διενεργειας - Πραγματοποιησης Δαπανων 7.Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 355/2022 (Εγκεκριμμενο Αιτημα) 8.ΑΟΕ 459/2022 Περι Εγκρισης της Μελ.1073/2022 - Τευχων δημοπρατησης & των ορων της διακηρυξης του εργου 9.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 10.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11.Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΥΔ 12.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ 13.ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 13-12-2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 14.ΑΟΕ 540/2022 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 16.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 17.ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 01-03-2023 ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ η ΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 18.ΑΟΕ 74/2023 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΟΕ 74/2023 19.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 20.Ε/Ε ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε/Ε 21.1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ & 1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΕΡΓΟΥ 22.1η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τ. ΕΡΓΟΥ 23.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΜΦΑΝΩΝ & ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τ. ΕΡΓΟΥ 24.1ος Ειδικος Απολογισμος του εργου 25.ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΙΩΣΗΣ Ε/Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 26.ΚΡΑΤΗΣΗ:ΤΣΜΕΔΕ 1% ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 01/01/2015 27.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:ΤΣΜΕΔΕ 0,2%, ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 06/06/2016 28.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:ΕΜΠ 0,5% + (ΧΑΡΤ.- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 29.ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ. 30.Κράτηση ΕΑΔΗΣΥ 0,10% επι της ΚΑ του παρόντος ΧΕΠ & 3,60% (ΧΑΡΤ. - ΟΓΑ ΧΑΡΤ.) επι του 0,10% ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ. 31.Κράτηση υπερ ΤΕΕ 6 (τοις χιλιοις) ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 32.Κράτηση υπερ ΠΟΜΗΤΕΔΥ 2,5 (τοις χιλιοις) ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 33.ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α & ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ τ. 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ τ.ΕΡΓΟΥ 34.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ της εταιρειας & τ.εργου χωρις ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 35.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 36.ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΩΦΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
---	--

Ελευθερούπολη 13/7/2023

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Οικον.Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Οικον. Υπηρεσιών

ΒΑΪΒΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

Εξωφλήθηκε
Ελευθερούπολη / /
Ο λαβών δικαιούχος

Πληρώθηκαν Ευρω 30.534,98
Ελευθερούπολη / /
Ο Ταμίας