

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



«ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΔΙΑΚΡ. Τ. «ADENS Α.Ε.»

Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, Τηλ. 2107257539, Fax: 2107788668, Email: info@adens.gr



A D T O M E G A

A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ" Α.Τ.Ε. ΔΙΑΚΡ. "Α.Δ.Τ-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε."

Αυλίδος 25, 115 27 Αθήνα, Τ: 210 7236000, F: 210 7233477, E-mail: adt@adtomega.gr

**Έργο: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο οδικό τμήμα Παράκαμψης
Ηγουμενίτσας - Κωδ. Αναφοράς 5791»**

Αρ. σύμβασης: 5791 / 04-06-2020

Συνοπτικός Πίνακας των πιστώσεων και πληρωμών

Εγκρίσεις	ΕΥΡΩ	Πληρωμές	ΕΥΡΩ
Αμοιβή Μελέτης	18.333,78 €	Άθροισμα των πληρωμών που έγιναν μέχρι σήμερα	
Απρόβλεπτα 15%	2.750,07 €	1) Εργασίες	0,00 €
Συμβατική Αμοιβή	21.083,85 €	2) ΦΠΑ	0,00 €
ΦΠΑ 24%	5.060,12 €	3) Σύνολο	0,00 €
Σύνολο	26.143,97 €		
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας (προ ΦΠΑ)	0,00 €	Ποσό πληρωμής σύμφωνα με την παρούσα εντολή	
		1) Εργασίες	12.833,65 €
		2) ΦΠΑ 24%	3.080,08 €
		3) Σύνολο	15.913,73 €
Άθροισμα εγκρίσεων (προ ΦΠΑ)	21.083,85 €	Άθροισμα πληρωμών	15.913,73 €
Άθροισμα πληρωμών (προ ΦΠΑ)	12.833,65 €	Άθροισμα εγκεκριμένων πληρωμών	
		1) Εργασίες	12.833,65 €
		2) ΦΠΑ	3.080,08 €
		3) Σύνολο	15.913,73 €
		Κρατήσεις	0,00 €
Υπόλοιπο εγκρίσεων (προ ΦΠΑ) Εκ των οποίων:	8.250,20 €	Συνολική δαπάνη έργου (ΜΕ φπα)	15.913,73 €
- Απρόβλεπτα 15%	2.750,07 €		
- Υπόλοιπο Αμοιβής Μελέτης	5.500,13 €		

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός έχοντας υπόψη του την από 04/06/2020 Σύμβαση

Εντέλλομαι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στην παραπάνω εταιρεία το ποσό των **δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκατρία ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (15.913,73 €)** από το οποίο ποσό, δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών **(12.833,65 €)** είναι για την αμοιβή των υπηρεσιών, και το ποσό των τριών χιλιάδων ογδόντα ευρώ και οκτώ λεπτά **(3.080,08 €)** για ΦΠΑ.

Θεσσαλονίκη, / / 2021

Θεσσαλονίκη, / / 2021

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο Επιβλέπων

Η Δ/ντρια Μελετών

Γεώργιος Κρίνας

Ουρανία Κουρουμλή Arend

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ 1^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α/α	Ενδείξεις εργασιών	Α.Τ.	Ποσότητες	Τιμές μονάδος	Δαπάνη μερική	Δαπάνη Ολική
1.	«Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο οδικό τμήμα Παράκαμψης Ηγουμενίτσας - Κωδ. Αναφοράς 5791» Πιστοποιείται το 70% της συνολικής αμοιβής μετά την υποβολή της Μελέτης		1	12.333,78 €	12.833,65 €	12.833,65 €
Άθροισμα εκτελεσθεισών εργασιών						12.833,65 €
Αφαιρείται έκπτωση						0 €
Υπόλοιπο						12.833,65 €
Αφαιρούνται κρατήσεις						0 €
Υπόλοιπο						12.833,65 €
Αφαιρούνται όσα πληρώθηκαν με προηγούμενες πιστοποιήσεις						0,00 €
Υπόλοιπο						12.833,65 €
Προστίθεται ΦΠΑ 24%						3.080,08 €
Ποσό πληρωτέο στον δικαιούχο						15.913,73 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αθήνα,/...../2021

Ο Ανάδοχος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θεσ/νίκη, / / 2021

Ο Επιβλέπων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Θεσ/νίκη, / / 2021

Η Δ/τρια Μελετών

Καϊμάκη Παναγιώτα-Στυλιανή
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Γεώργιος Κρίνας

Ουρανία Κουρουμλή Arend