

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Δ/Π ΚΑΙ Τ/Δ ΣΕ Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ (ΑΕΕ 04/20)
Ανάδοχος : ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ✓ 14.301.819,47		ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: ✓ 37,11%			
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ			
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά με ΦΠΑ	8.994.140,57 ✓	Αθροισμα ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	α) Για εργασίες β) Για ΦΠΑ. Αθροισμα	983.983,20 236.155,79 1.220.139,99	2 97 99
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με ανάνυση της επόμενης σελίδας	0,00 ✓	Ποσό ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	α) Για εργασίες β) Για ΦΠΑ. Αθροισμα	405.594,31 97.342,63 502.936,94	400.842,97 96.202,31 497.045,28
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	8.994.140,57 ✓	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	α) Για εργασίες β) Για ΦΠΑ. Αθροισμα	1.384.826,17 332.357,70 1.717.183,87	1.384.826,17 332.357,70 1.717.183,87
Συνολική αξία εκτελεσθεισων εργασιων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ	1.723.076,14 1.717.183,87	Συνολικές κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) Για ΦΠΑ. Αθροισμα	0,00 0,00 0,00	✓ ✓ ✓
Υπόλοιπο Εγκρίσεων	7.271.064,13 7.276.956,70	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		1.723.076,14 1.717.183,87	

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Φ.917/1568/Σ.318/20 Απρ 23/ΔΑΥ/Γ2/3 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το τρακτικό της δημοπρασίας για την παράπάνω εργολαβία
ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ EURO

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ :	400.842,97	Τετρακόσια Πέντε χιλιάδες πεντακόσια εννήναι τεσσάραι Ευρώ και εριώντα δύο λεπτά
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ :	497.045,28	Τετρακόσιες Ενενήντα Επτά χιλιάδες Σαράντα Πέντε ευρώ και Είκοσι Οκτώ λεπτά

Άνω Λιόσια

28/02/2025

Ο Επιβλέπων

Κωνσταντίνος Γερασιμίδης
ΣΓΟΣ (ΜΕ)

Δούκας Νικόλαος
Επγός (ΜΕ)

Άνω Λιόσια

28/02/2025

Ο Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Διοικητής 206 ΠΑΥ
Σμχος (ΜΕ) Αλέξανδρος Θουράλας
Διοικητής 206 ΠΑΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Σμχος (ΜΕ)
Σάββας Λαζαρίδης

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν

Αρ.Συμφ	Έτος	Μήνας	Ημ	Αρχικά		Συμπληρωματικά		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				Ποσό	ΦΠΑ	Ποσό	ΦΠΑ	
	2023 ✓	7 ✓	20 ✓	7.253.339,17 € ✓	1.740.801,40 € ✓			Αρχική Σύμβαση
Σύνολο Εγκρίσεων				8.994.140,57 € ✓		0,00 € ✓		
Αθροισμα Εγκρίσεων				8.994.140,57 € ✓				

2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αριθ. Εντολής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Πληρωμές κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					Εργασιών	ΦΠΑ	Σύνολο	
1η	2023	12	✓ 1	70.502,88 ✓	56.857,14 ✓	13.645,14 ✓	70.502,28 ✓	
2η	2024	1	0	0,00 ←	174.882,22 ✓	41.971,73 ✓	216.853,95 ✓	
3η	2024	3	0	0,00 ←	360.075,22 ✓	86.418,05 ✓	446.493,27 ✓	
4η	2024	8	0		392.168,62 ✓	94.120,47 ✓	486.289,09 ✓	
5η	2025	1	0		400.842,97	96.202,31	497.045,28	Παρούσα πληρωμή
					405.594,31	97.342,63	502.936,94	
Σύνολα				✓ 70.502,88	1.384.826,17	332.357,70	1.717.183,87	

1.723.076,14