



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Α.Φ.Μ. : 998698756

ΑΔΑ: 9ΠΛ9ΩΗΗ-192

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:

2025

ΣΕΙΡΑ:

B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:

653

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

2/7/2025

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	Α.Φ.Μ.:	800626000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά		70.426,77
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτά		68.666,10

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή			Ενταλθέν
64-8122.006	Αποκατάσταση ζημιών σε σχολικά κτίρια λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 (ΣΑΕ 055)			70.426,77
Κινήσεις:	Προϋπ'σθέντα: 192.691,99	Διαμορφωθέντα: 192.691,99	Δεσμευθέντα: 70.426,77	Υπολ. αδιάθετο: 122.265,22

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά **70.426,77**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	70.426,77
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	70.426,77
ΣΥΝΟΛΑ	70.426,77

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α		Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τημ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό				
		ΤΠΥ/3	15/10/2024	70.426,77	1	ΦΟΡΟΣ 3% Ε.Δ.Ε.		1.703,87
1	Κατάσταση πληρωμής				2	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1		56,80
2	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:			
3	Βεβαίωση Διάθεσης Πίστωσης				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:			
4	Η υπ' αριθμ. 129/2023 Α.Α.Υ. - Η υπ' αριθμ. 15898/31.12.2023 απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης - Η υπ' αριθμ. 108/2024 Α.Α.Υ.				68.666,10			
5	Η υπ' αριθμ. 15434/31.12.2024 απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης - Η υπ' αριθμ. 132/2025 Α.Α.Υ.							
6	Η αριθμ. πρωτ. 1751/05.03.2021 Απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαρκαδόνας							
7	Η Α.Π. 33167/28-04-2021 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Χρηματοδότηση του Δήμου Φαρκαδόνας του Ν. Τρικάλων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)							
8	Η αριθμ. 84/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα «Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)– Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας έτους 2021»							
9	Η Α.Π. 14771/14-02-2024 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. 33167/28-04-2021 Απόφασης Χρηματοδότησης για το Δήμο Φαρκαδόνας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)							

10	Η αριθμ. 199/2023 Α.Δ.Σ. Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα "Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Φαρκαδόνας, έτους 2024"	
11	Η αριθ. πρωτ. 1621/8-01-2024 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 199/2023 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Φαρκαδόνας	
12	Η αριθμ. 149/2024 Α.Δ.Σ. Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα "Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Φαρκαδόνας, έτους 2025"	
13	Η αριθ. πρωτ. 1270/10-01-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 149/2024 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Φαρκαδόνας	
14	Η αριθμ. 01/2023 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών	
15	Η αριθμ. 13/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση κατασκευής του έργου αποκατάσταση ζημιών σε σχολικά κτίρια λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 (ΣΑΕ 055) σύμφωνα με τη μελέτη ,έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού»	
16	Η αριθ. πρωτ. 13492/22-02-2023 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 13/2023 απόφασης Ο.Ε. του Δήμου Φαρκαδόνας	
17	Το αριθμ. πρωτ. 646/23-01-2023 πρωτογενές αίτημα	
18	Η αρ. πρωτ. 4021/3.4.2023 Προκήρυξη-διακήρυξη διαγωνισμού (23PROC012424868)	
19	Το αριθ. πρωτ. 4022/ 03-04-2023 έγγραφο περί δημοσίευση περίληψης διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου προς εφημερίδες και αποκόμματα εφημερίδων	
20	Το αριθ. πρωτ. 4037/ 03-04-2023 έγγραφο περί ανάρτηση προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ	
21	Δημοσίευση Προκήρυξης-διακήρυξης διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας	
22	Ανασκόπηση διαγωνισμού -προϋπολογισμού-Κατάλογος συμμετέχοντων-Πίνακας συμμετέχοντων κατά σειρά μειοδοσίας-Δικαιολογητικά συμμετεχόντων στο διαγωνισμό	
23	Πρακτικό 1.1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού	
24	Η αριθμ. 50/2023 Α.Ο.Ε Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα «Έγκριση πρακτικού 1.1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Αποκατάσταση ζημιών σε σχολικά κτίρια λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 (ΣΑΕ 055)»	
25	Η αριθ. πρωτ. 44493/14-06-2023 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 50/2023 απόφασης Ο.Ε. του Δήμου Φαρκαδόνας	
26	Πρακτικό 1.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού	

27	Η αριθμ. 81/2023 Α.Ο.Ε Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα «Έγκριση πρακτικού 1.2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Αποκατάσταση ζημιών σε σχολικά κτίρια λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 και ανάδειξη προσωρινού μειόδοτη»	
28	Η αριθ. πρωτ. 60577/28-08-2023 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 81/2023 απόφασης Ο.Ε. του Δήμου Φαρκαδόνας	
29	Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού	
30	Η αριθμ. 120/2023 Α.Ο.Ε Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα «Έγκριση πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Αποκατάσταση ζημιών σε σχολικά κτίρια λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 και κατακύρωση της σύμβασης»	
31	Η αριθ. πρωτ. 74059/25-10-2023 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 120/2023 απόφασης Ο.Ε. του Δήμου Φαρκαδόνας	
32	Πρακτικό 2.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού	
33	Η αριθμ. 146/2023 Α.Ο.Ε Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα «Έγκριση πρακτικού 2.2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Αποκατάσταση ζημιών σε σχολικά κτίρια λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 και κατακύρωση της σύμβασης»	
34	Η αριθ. πρωτ. 89378/27-12-2023 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 146/2023 απόφασης Ο.Ε. του Δήμου Φαρκαδόνας	
35	Υπεύθυνη δήλωση οφειγενών μεταβολών του αναδόχου	
36	Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και εγκυρότητα αυτής	
37	Το αρ. πρω. 1023/26.1.2024 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ:24SYMV014182239)	
38	Το αριθμ. πρωτ. 1503/8.2.2024 έγγραφο ορισμού επιβλέποντος	
39	Η αριθμ. πρωτ. 1438/7.2.2024 αίτηση αναδόχου περί υποβολής χρονοδιαγράμματος του έργου	
40	Η αριθ. πρωτ. 1438/7.2.2024 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος	
41	Η αριθμ. πρωτ. 1440/7.2.2024 αίτηση αναδόχου περί υποβολής Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. του έργου	
42	Η 115/2024 Α.Δ.Σ. Δήμου Φαρκαδόνας περί έγκρισης Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. του έργου	
43	Η αριθμ. πρωτ. 10292/05.08.2024 Βεβαίωση Δημάρχου περί προσφυγών κατά της διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού	
44	Επικοινωνία με ΕΣΗΔΗΣ	
45	Ο 2ος πίνακας εντολής πληρωμής του έργου με τα συνημμένα (αναλυτικός πίνακας δαπανών, 2η Πιστοποίηση, 2η συνοπτική επιμέτρηση, 2η αναλυτική επιμέτρηση , Υ.Δ. αναδόχου, Έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών, 2ος ειδικός απολογισμός εργασιών, 2η μείωση εγγυήσεων)	
46	Η από 6.6.2024 Εισήγηση Προϊσταμένου Τ.Υ. προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ	

47	1ος Α.Π.Ε. και αιτιολογική έκθεση-1ο ΠΚΤΜΝΕ με τα συνημμένα		
48	Το αριθμ. πρωτ. 120/17-06-2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων με θέμα : «Γνωμοδότηση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ»		
49	Η αριθ. 142/2024 απόφαση Δ.Ε. Φαρκαδόνας περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου		
50	Η αριθ. πρωτ. 45559/09-08-2024 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 142/2024 απόφασης Δ.Ε. του Δήμου Φαρκαδόνας		
51	Αποδεικτικά κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον πόρο 6% υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ και στον πόρο 2,5% υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.		
52	Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για το ΦΠΑ		
53	Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου μη ενεχυρίσεως-εκχώρησης του 2ου Λογαριασμού του έργου		
54	Η αριθμ. πρωτ. 211/04.06.2025 Βεβαίωση μη οφελής από ΕΦΚΑ		
55	Το υπ’αριθμ. πρωτ. 31782/10.06.2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το 110ο αίτημα χρηματοδότησης της ΝΑ254 του έτους 2025		
56	Το υπ’αριθμ. 268Α/02.07.2025 Γραμμάτιο Είσπραξης		
57	Η αριθμ. πρωτ. 83941802/02.07.2025 Φορολογική ενημερότητα		
58	Η αριθμ. πρωτ. 2186664/02.07.2025 Ασφαλιστική ενημερότητα		
59	Λοιπά και πρωτότυπα δικαιολογητικά στο 1052Β/2024 Χ.Ε.Π.		
60	Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9019/02.07.2025 έγγραφο του συντάκτη του εντάλματος περί έκφρασης αντίθετης γνώμης		

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ

ΤΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ