



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Ι. Πλασκασοβίτης
Τηλ.: 2752360437

Ναύπλιο, 21 - 01 - 2021
Αριθ. Πρωτ.: 317350/49502

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 4,
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ: 22100

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 2^{ης} Εντολής Πληρωμής και 2^{ης} Πιστοποίησης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019)», υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΓΟΥΣ», πρ/σμού: 380.000,00 € με Φ.Π.Α., χρημ.
ΠΔΕ2017ΕΠ52600011, Αναδόχου: ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε.

Σας αποστέλλουμε την 2^η Εντολή πληρωμής και 2^η Πιστοποίηση εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία είναι 75.184,76 €, δηλαδή 60.632,87 € και 14.551,89 € (ΦΠΑ), όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε. (ΑΦΜ: 082854155, ΔΟΥ Άργους), μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Συν-να

1. 2^η Πιστοποίηση & Εντολή Πληρωμής
2. 2^{ος} ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ
3. Απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντ/σης δεκάτων
4. Έγκριση 2^{ου} Επιμετρητικού Πίνακα
5. Παράταση προθεσμίας

ΚΟΙΝ.:

- 1/ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε.
Θεάτρου 45,
21200-Άργος
- 2/ Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Αναπτ. Προγραμματισμού
Μαϊνάλου & Σέκερη 37
22100 - Τρίπολη

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β

ΕΔ

Τ.Δ.Π.
Χ.Α.
Φ.Ε. 4.1.1/405