



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 58200
Πληροφορίες: Λ. Καραπαναγιωτίδης
Τηλέφωνο: 23813-51304
Mail : lkarapanagiotidis@pella.gr

Έδεσσα 13 Μαρτίου 2026
Αρ. Πρωτ.: ΠΚΜ 192262(735)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Αναθεώρηση)
Του έργου: **"Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα έτη 2020, 2021, 2022"**
Ανάδοχος: **ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ**
Δαπάνη: **834.480,39 €**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροπ. και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.3.ζ άρ.76 και των άρ.77 και 78 του κεφαλαίου ΙΑ' "Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια" του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
4. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το με αρ. πρωτ. **Οικ. 35568 (192)/01- 02- 2017** έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών **περί "Αποφαινομένων οργάνων** μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.΄΄.
6. Την **2^η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017** απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
7. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».όπως ισχύει σήμερα.
8. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
9. Τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
10. Την από 04/11/2020 Εργολαβική Σύμβαση Έργου ποσού **653.544,86 €** με ΦΠΑ (24%) και αναθεώρηση (20SYMV007586201/2020-11-04 ΑΔΑ:6Ι7Ω7ΛΛ-ΖΘ2), εκ των οποίων 386.395,99€ για εργασίες, 69.551,28€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 68.392,09€ για απρόβλεπτες δαπάνες, για απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

2.712,18€ και επί πλέον το ποσό της ανάρμοστης 2077€ , καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 126.492,55€, που διαμορφώνουν το **συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 653.544,86 €** και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 03-11-2023.

11. Την 1η παράταση του έργου έως 03-07-2024 (1386/07-11-2023 απόφαση ΟΕ ΠΚΜ ΑΔΑ: 6ΟΑ37ΛΛ-ΒΘΘ).
12. Την 2η παράταση του έργου έως 03-11-2024 (806/11-06-2024 απόφαση ΠΕ ΠΚΜ ΑΔΑ: 631Σ7ΛΛ-Ν44).
13. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών 03-11-2024.
14. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
15. Την υπ' αριθ. 616564(4693)/04-11-2020 Απόφαση για ορισμό επιβλέποντος στο έργο (ΑΔΑ: 6ΛΖΟ7ΛΛ-ΥΔΨ)
16. Τον 1^ο **Α.Π.Ε.** δαπάνης **653.544,86 €** με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας
17. Την υπ' αριθ. 534354(2379)/03-08-2023 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ.
18. Την υπ' αριθ. 117962/08-12-2023 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΘΠ1Η-Ψ6Φ).
19. Το από 30-11-2023 εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο που αφορά στον 2ο ΑΠΕ.
20. Τον 2^ο **Α.Π.Ε.** δαπάνης **817.265,28 €** με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας.
21. Την υπ' αριθ. 375604(1774)/04-06-2024 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014878669/2024-06-04)
22. Την ανάγκη υπολογισμού τελικής δαπάνης αναθεώρησης.
23. Την υπ' αριθ. 412030/1488/02-07-2025 Απόφαση Τροποποίησης Πράξης (ΑΔΑ: 99ΘΔ7ΛΛ-ΖΦΨ)
24. Το από 18-07-2025 εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο που αφορά στον 3ο ΑΠΕ
25. Την υπ' αριθ. 332/10-03-2026 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9Ν1Ε7ΛΛ-3Λ9, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD18628801/2026-03-10)
26. Τον 3^ο **Α.Π.Ε.** δαπάνης **834.480,39 €** με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας στον οποίο περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη αναθεώρησης και επειδή ο παρών **3ος Α.Π.Ε.** έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες όλων των εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων του εν λόγω έργου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου "**Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα έτη 2020, 2021, 2022**" δαπάνης **834.480,39 €** του αναδόχου **ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ**, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και στον οποίο περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη αναθεώρησης.

Κοιν/ται :

- 1/ Ανάδοχο: **ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ**
Τσιμισκή 15 ΕΔΕΣΣΑ ΤΚ 58200 (με ΑΠΕ)
- 2/ Αρμόδιο & Φ.Ε.
- 3/ ΥΤΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ

Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ Βο