

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 243741/09-07-2026

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΧΕΤ: 211547

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διεύθυνση: Μονής Καρδιωτίσσης 56,
ΤΚ-Πόλη: 71201, Ηράκλειο
Πληροφορίες: Ελένη Τζαγκαράκη
Τηλέφωνο: 2810002142
e-mail: etzagar@crete.gov.gr

Προς: Παράρτημα Ι

Κοινοποίηση: Παράρτημα ΙΙ

Συνημμένα: Παράρτημα ΙΙΙ

Θέμα: Αποστολή της 40 εντολής πληρωμής του:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου [ΚΑ]	2012ΕΠ00200002	Αρ. Υπ.	3	Κωδικός ΣΔ	00.41.19.001
Νέος ΚΑ	2022ΝΠ30200007	Κωδικός ΟΠΣ [MIS]	5162102	Κωδικός ΟΠΣ [MIS] ΥΠΟΕΡΓΟΥ	307842
Έργο	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Τ. 317 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)				
Ημερομηνία Δημοπράτησης	24-12-2029				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος				
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Πρ/σμός	11.631.757,25	Ημ. ΕΔΠ	ΕΔΠ
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΣΙΡΙΤΑ ΧΡΥΣΗ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
ΑΦΜ Αναδόχου	094502903				
Ανάδοχος	ΑΤΕΣΕ Α.Ε				
Ποσ. Έκπτωσης	47,22	Ποσό Σύμβασης	6.285.355,62	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	03-06-2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	3.431.866,2	Σύνολο Συμβάσεων	9.717.221,82
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	08-06-2023	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	187069 - 08-06-2023		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	5	ΑΠΕ ΚΣ	7.484.862,77	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	3	ΑΠΕ ΣΣ	3.617.796,7
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	23-12-2024	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	460076 - 23-12-2024,				

Με το παρόν σας υποβάλλουμε τον 40^ο λογαριασμό:

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (τρέχον):	11.631.757,25€	
Σύμβαση με ΦΠΑ (Κ.Σ. + Σ.Σ.):	9.717.221,82€	
Ποσό λογαριασμού χωρίς ΦΠΑ:	ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ	0€
ΦΠΑ	ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ	0€
ΣΥΝΟΛΟ	ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ	0€.
Η δαπάνη αφορά:	Κύρια Σύμβαση / Συμπληρωματική Σύμβαση/ Αναθεώρηση	
Ο παρόν λογαριασμός είναι τελικός:	Ναι	

Σε περίπτωση τελικού λογαριασμού παρακαλούμε να συμπληρωθούν και τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν το Δείκτη Επιχειρησιακού Σχεδίου/ ΠΠΑ:

Μονάδα Μέτρησης Δείκτη:	Αριθμός
Τιμή Επίτευξης Δείκτη:	3,00

Και παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την παρακράτηση των ποσοστών 6,0% και 2,5% (συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων - Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και Εργοληπτικών Ενώσεων - ΠΟΜΗΤΕΔΥ αντίστοιχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και των αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αρ.: α) ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-6-2017 (Β' 2235) & β) ΔΝΣβ/51667/ΦΝ46/1-7-2019 (Β' 2780), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΝΣα/205729/ΦΝ466/23-10-2024 (Β' 6105) απόφαση και την κατάθεσή τους αντίστοιχα στους λογαριασμούς:

α) του Τεχνικού Επιμελητηρίου (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ.: 080-0005870-09, IBAN: GR5701100800000008000587009) καθώς και

β) του ΤΜΕΔΕ (Attica Bank, IBAN: GR96 0160 0650 0000 0008 5153 587),
ώστε να γίνει η νόμιμη απόδοσή του.

και την προσκόμιση των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Συντάκτες

**Η Προϊστάμενη
Τμ. Δομών Περιβάλλοντος ΠΕΗ**

**Τσιρίτα Χρύσα
Πολ. Μηχ/κος ΤΕ**

**Μαλανδράκης Χριστόφορος
Μηχ. Μηχ/κος ΠΕ**

**Τζαγκαράκη Ελένη
Αρχ. Μηχ/κος ΠΕ**

**Τζαγκαράκη Ελένη
Αρχιτέκτονας Μηχ/κός Α'β**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Εσωτερικοί Αποδέκτες

Εξωτερικοί Αποδέκτες
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εσωτερική Κοινοποίηση
1. ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
3. Τσιρίτα Χρύσα
4. Μαλανδράκης Χριστόφορος
5. Τζαγκαράκη Ελένη

Εξωτερική Κοινοποίηση
ΑΤΕΣΕ. Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Συνημμένα
1. Εντολή Πληρωμής 2. Απόφαση έγκρισης τελικής επιμέτρησης 3. Βεβαίωση Περαιώσης 4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 5. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ_ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_9ΘΝΑ7ΛΚ-Φ9Σ