

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ Πρωτ:350114/14-10-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 997579388 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη
 Ταχ. Κώδικας : 73132
 Πληροφορίες : Γεωργία Μαζοκοπάκη
 Τηλ. : 28213 44632
 E-mail : mazokopaki@crete.gov.gr

Χανιά

ΠΡΟΣ:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης,
 Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο, 2^{ος} όροφος

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΠΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων
 Μάρκου Μουσούρου 15, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

ΚΟΙΝ.: «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
 E-mail: ergolevakis@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αποστολή 2^{ου} (τελικού) λογαριασμού γενικής υπηρεσίας ΠΔΕ

Με το παρόν σας υποβάλλουμε τον λογαριασμό για την γενική υπηρεσία με τα κάτωθι στοιχεία

ΚΑ / MIS	2023ΝΠ80200004 / 380888
Τίτλος γενικής υπηρεσίας:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΤΜΗΜΑ 2 (Υ/Ε 71): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:	80.786,00 €
Αρχική Σύμβαση με ΦΠΑ / ΑΔΑΜ :	78.012,12 € / 23SYMV014076857 2023-12-29
Ποσό λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) :	17.881,00 €
Ποσό λογαριασμού Αρχικής Σύμβασης (Σύνολο με ΦΠΑ) :	22.172,44 €
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση με ΦΠΑ / ΑΔΑΜ :	11.688,24 € / 25SYMV016329540 2025-02-18
Ποσό λογαριασμού Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) :	9.426,00 €
Ποσό λογαριασμού Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σύνολο με ΦΠΑ) :	11.688,24 €
Συνολικό ποσό λογαριασμού (χωρίς ΦΠΑ)	27.307,00 €
Συνολικό ποσό λογαριασμού (Σύνολο με ΦΠΑ):	33.860,68 €
Ανάδοχος :	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Φ.Μ. Αναδόχου :	801319426
Η δαπάνη αφορά:	Κύρια και Συμπληρωματική Σύμβαση
Ο παρών λογαριασμός είναι τελικός:	Ναι

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

2η Εντολή Πληρωμής

**Η Αναπλ. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων**

**Χρυσούλα Χριστινάκη
Πολιτικός Μηχανικός**