



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 9Π1ΦΩΗ9-Γ16

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:

2024

ΣΕΙΡΑ:

B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:

424

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

25/4/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΛΗΘΑΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ". Σχετικό με το ΧΕΠ 1383/2023		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	SOLIS A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Α.Φ.Μ.:	999151503
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά	(αριθμητικά)	36.263,34
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και εξήντα ένα λεπτά	(αριθμητικά)	35.356,61

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7326.1200	Αναβάθμιση ζώνης πρασίνου στους ποταμούς Ληθαίο και Αγιαμονιώτη του Δήμου Τρικκαίων	36.263,34
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 116.554,76 Διαμορφωθέντα: 116.554,76 Δεσμευθέντα: 38.262,11 Υπολ. αδιάθετο: 78.292,65	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 36.263,34

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	16.211,27
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	16.211,27
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	20.052,07
Χρηματοδότηση για την Αναβάθμιση ζώνης πρασίνου στους	20.052,07
ΣΥΝΟΛΑ	36.263,34

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Α/Α		
1	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΥΟΤΗΤΑΣ	43	08/04/2024	36.263,34	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	876,43
2	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΥ 2022, 2023				2	0,10 % ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	29,24
3	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΡ.535/2022, 30/2023				3		0,88
4	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,18
5	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 18508/30-3-2023				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		906,73
6	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		35.356,61
7	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας						
8	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
9	Κατάσταση δαπάνης						
10	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
11	ΑΔΥ Κλεισθένης Α/75						
12	Απόφαση Δ.Σ.ΑΡ.314/2022, 503/2024						
13	Απόφαση Δημάρχου ΑΠ 1436/2022, 181/2023, 75/2024						
14	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.1383/2023 Β						
15	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ						
16	Τεχνικό Πρόγραμμα ΑΔΣ ΑΡ.186/2022, 314/2022, 503/2023						
17	Δημοτική Ενημερότητα						
18	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ						
19	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΕΡ ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΕΜΔΥΔΑΣ						
20	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ ΑΠ.51185/2023, 2ος ΕΑΕ, 2ος ΠΠΑΕ, 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ						
21	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. 172274/16-3-2023 & ΕΓΓΥΡΟΤΗΤΑ						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΚΟΥ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

22	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠ 18689/31-3-2023		
23	ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠ 20355/20-4-2023		
24	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2023, 2024		
25	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡ.ΑΠ.243.3.2/2022		
26	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ ΑΠ.20482/10-4-2024, 3ος ΕΑΕ, ΔΗΛΩΣΗ ΠΠΑΕ, 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ		
27	ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2		
28	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΝ 28-3-2024		