



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔ

Α.Φ.Μ. : 997860940

24/ΡΑΥ015499770 2024-09-27

ΑΔΑ: 9Π5ΑΩΛ3-0ΔΟ

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 770

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30-7322.004

ΧΡΗΣΗ : 2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		GEOGENESIS A.E.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:		OPTIMA BANK
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Εκκαθάριση 2ης εντολής πληρωμής του έργου"Αισθητική Αναβάθμιση και Ανάπλαση τμήματος οδού ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ποσειδώνος από οδό Αιγαίου εως Τομπάζη" .Αρ μελ 41/22.,Αρ Σύμβ. 21488/16.11.23 (ΣΧ. ΧΕΠ Α-599/24)		
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7322.004	209.939,71	Αισθητική Αναβάθμιση και Ανάπλαση τμήματος οδού Πο
30-7322.004	41.756,58	Αισθητική Αναβάθμιση και Ανάπλαση τμήματος οδού Πο
ΣΥΝΟΛΟ :		251.696,29
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 63-24/4/2024 ΑΑΥ Α 130 - 17/1/2024 με ΑΔΑ 6Β8ΞΩΛ3-ΑΔΝ - 17/1/2024 11:44:36 πμ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΚΚ/ΣΗ - ΒΕΒ/ΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 21488/23 ΣΥΜΒΑΣΗ 2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ - ΦΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟ ΧΕΠ Α-599/24 (ποσού 99.475,29 €) / Χρημ/ση Πράσινο Ταμείο 5963/24 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΦΟΡΟΣ 3% Ε.Δ.Ε.	6.089,43	
ΕΑΔΗΣΥ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% (Αρ.	202,98	
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ	6,09	
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΥΠΕΡ	1,22	
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		6.299,72
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	6.299,72	
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	245.396,57	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Διακόσιες Πενήντα Μια Χιλ. Εξακόσια Ενενήντα Εξι κόμμα Είκοσι Εννέα
(251.696,29) ευρώ ###

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 16/5/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣ/ΜΕΝΗ
ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΛΑΒΩΝ ΔΙΚ/ΧΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣ/ΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΑΘΗ

ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ