



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 15/4/2022

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Παναγιώτη Δάμτση
Εκπρόσωπο εταιρείας DAMKAT ΕΤΕ
Κρεβατάς, 59100, Βέροια,
τηλ 6976796749,
e-mail: info@damkat.gr

Πληρ: Παυλοπούλου Παρασκευή
ΔΝΣΗ: Βικέλα 4,
Βέροια Τ.Κ. 59132
Τηλ: 2331350566
FAX :2331021777

Ε.Δ.: Γ1
Φάκελος έργου

ΘΕΜΑ: Διαπίστωση κωλύματος και διάλυση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
«Συντήρηση κοινοχρήστων & κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος»
Α.Μ.: 107/2026

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4412/2016
2. Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως ισχύει μετά την συμπλήρωση και τροποποίησή του.
3. Τα τεύχη του φακέλου της «Συντήρηση κοινοχρήστων & κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος» Α.Μ.: 107/2026
4. Την με αριθμό 23198/3.7.2026 (26SYMV01939229 2026-07-07) υπογραφείσα σύμβαση για την εκπόνηση της παραπάνω υπηρεσίας.

Και επειδή:

1. Διαπιστώθηκε η λανθασμένη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης. Ειδικότερα εκ παραδρομής δεν έγινε η πρόσκληση η ανάθεση και η υπογραφή του συμφωνητικού από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οικονομικών και κρίνεται επιβεβλημένη η διάλυση της σύμβασης, η ματαίωση της με αρ. πρωτ. 18346/29.5.2026 (26PROC019139848 2026) πρόσκλησης και η ματαίωση της με αρ. πρωτ. 22391/29.6.2026 (26AWRD019336242 2026) απόφασης ανάθεσης.
2. Δεν υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης υλοποίησης εργασιών της υπηρεσίας

Διαπιστώνουμε:

Την διάλυση της σύμβασης υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων & κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος» λόγω λανθασμένης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με κοινή συναίνεση.

**Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης**