



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 9Ρ2ΞΩΗ9-2Ψ6

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2022

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 1.943

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 8/12/2022

## ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

|                |                                                                                                                      |         |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:    | ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 2022-2023" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. (ΧΡΗΜ/ΣΗ .ΣΑΤΑ) |         |           |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:    | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ                                                                                             | Α.Φ.Μ.: | 999152470 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: | τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά                                         |         | 39.276,44 |
| ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: | τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά                                           |         | 38.284,83 |

| Κ.Α. Δαπανών | Περιγραφή                                                                               | Ενταλθέν  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30-7326.1197 | Έργα υποδομής στην ΔΕ Φαλώρειας 2022-2023                                               | 39.276,44 |
| Κινήσεις:    | Προϋψισθέντα: 0,00 Διαμορφωθέντα: 74.400,00 Δεσμευθέντα: 74.400,00 Υπολ. αδιάθετο: 0,00 |           |

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)      τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά      **39.276,44**

### ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση

#### ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων

#### ΣΥΝΟΛΑ

Ενταλθέν

**39.276,44**

39.276,44

**39.276,44**

| Συνημμένα |                                                                                  | Παραστατικά/ Μισθοδοτικές |             |           | Α/Α Κράτηση       |                                       | Ποσό             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| A/A       | Περιγραφή                                                                        | Αρ. Τιμ.                  | Ημ/νία Εκδ. | Συν. Ποσό |                   |                                       |                  |
| 1         | Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας                                             | 78                        | 01/12/2022  | 39.276,44 | 2                 | 0,07 % ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΟΣΙΩΝ | 22,17            |
| 2         | Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας                                            |                           |             |           | 5                 | Κράτηση Υπερ ΑΕΠΠ                     | 19,00            |
| 3         | Απόφαση ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠ 38295/12-8-2022                                     |                           |             |           | 6                 | Χαρτόσημο υπερ ΑΕΠΠ                   | 0,57             |
| 4         | Απόφαση Δημάρχου ΑΡ.ΠΡ.1046/2022                                                 |                           |             |           | 7                 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ ΑΕΠΠ              | 0,11             |
| 5         | Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.458/2022 517/2022, 693/2022, 756/2022, 794/2022 |                           |             |           | 1                 | ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%                    | 948,96           |
| 6         | Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο                                                         |                           |             |           | 3                 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ                             | 0,67             |
| 7         | Κατάσταση δαπάνης                                                                |                           |             |           | 4                 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ                        | 0,13             |
| 8         | Πιστοποίηση 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ                                                   |                           |             |           | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: |                                       | 991,61           |
| 9         | Πρακτικό Κατακύρωσης Ι                                                           |                           |             |           | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:    |                                       | <b>38.284,83</b> |
| 10        | Σύμβαση ΑΠ 42449/5-9-2022                                                        |                           |             |           |                   |                                       |                  |
| 11        | Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός-ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ.24/2022                             |                           |             |           |                   |                                       |                  |
| 12        | Τεχνικό Πρόγραμμα ΑΔΣ ΑΡ.122/2022                                                |                           |             |           |                   |                                       |                  |
| 13        | Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ                                                              |                           |             |           |                   |                                       |                  |
| 14        | Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης                                                        |                           |             |           |                   |                                       |                  |
| 15        | Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ                                                               |                           |             |           |                   |                                       |                  |
| 16        | Δημοτική Ενημερότητα                                                             |                           |             |           |                   |                                       |                  |
| 17        | ΑΔΥ Κλεισθένης Α/1046                                                            |                           |             |           |                   |                                       |                  |
| 18        | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ                                                   |                           |             |           |                   |                                       |                  |

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ..... / ..... / .....

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΤΣΙΚΟΥ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.  
136/2011

|    |                                    |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|
| 19 | ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ           |  |  |
|    | ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΕΜΔΥΔΑΣ        |  |  |
| 20 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΑΠ 1403/8-7-2022 |  |  |
| 21 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ          |  |  |
|    | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠ               |  |  |
|    | 33330/13-7-2022                    |  |  |
| 22 | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (3)                      |  |  |
| 23 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ                 |  |  |
| 24 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΟΝΟΥ            |  |  |
|    | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 35209/2022          |  |  |
| 25 | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ            |  |  |
| 26 | ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΑΠ           |  |  |
|    | 39612/24-8-2022                    |  |  |
| 27 | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ Κ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ             |  |  |
|    | ΑΡ.7002032345                      |  |  |
| 28 | ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ               |  |  |
|    | ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡ.43230/7-9-2022     |  |  |
| 29 | ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠ       |  |  |
|    | 43303/20-9-2022                    |  |  |
| 30 | ΦΑΥ ΣΑΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   |  |  |
| 31 | ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΠ      |  |  |
|    | 52171/1-5-2022                     |  |  |
| 32 | 1ος ΑΠΕ/ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ        |  |  |
| 33 | 1ο τροποποιημένο χρονοδιαγραμμα ΑΠ |  |  |
|    | 56188/28-11-2022                   |  |  |