

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2023
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1720
Εκδότης:ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 62.894,39			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 132149 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΤΗΛ. 27420-25000 Α.Φ.Μ. 997636418			
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK		Λογ.:	IBAN: GR3401725260005526072258193
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.
Εξόφληση 4ου λογ/μού του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου 2020[ΑΜ 30/20],σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.38541/27-12-2021σύμβαση ποσού 600509,08€ (με Φ.Π.Α) [ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009843180]		64/7341.0015	15.17.90.0061
			62.894,39
Σύνολο Εντάλματος			62.894,39
Συνημμένα		Τιμολόγια	
4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	B 97	24/07/2023	62.894,39
Α.Ο.Ε 61/857/22 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ			
ΑΔΥ 267/2023 [ΑΔΑ 9Π14ΩΛ7-1ΞΡ]			
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ			
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΣΧΕΤ ΧΕΠ 820/23,63/23			
ΤΙΜ Β'97/2023			
ΦΟΡ-ΑΣΦ/ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ			
		Κρατήσεις	
		0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	35,50
		0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	30,43
		Ογα Χαρτί/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,18
		ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	304,33
		Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,91
		ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ	7,30
		ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	
		ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	1.521,64
		Τέλη Χαρτοσήμου (Κράτηση 7%) 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ	1,07
		ΑΠΟΔΟΤΕΟ	
		20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,20
		(Κράτηση 7%) ΕΑΑΔΗΣΥ	
		ΑΠΟΔΟΤΕΟ	
		Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΕΡΓΩΝ 0,25%	126,80
		(ΑΠΟΔΟΤΕΑ)	
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων			2.028,36
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων			
Καθαρό στο Δικαιούχο			60.866,03

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Εξήντα Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Ενενήντα Τέσσερα ΕΥΡΩ και Τριάντα Εννέα ΛΕΠΤΑ (62.894,39)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 28/07/2023

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ