

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		Κ/ΞΙΑ ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		8ος λογ. Για το έργο: Διαμόρφωση & οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Μεσαμπελιών (Υποέργο 1 Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο Δ.Η.).(Πρόγρ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ).Πράξη του ΕΛ. Συν.126 /23,Σύμβ. Αρ.π.65380 /2023 & 23SYMV013077180.(Απόσβ Προκ 14268,05)	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	
64-7322.002	100.141,33	Διαμόρφωση και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων	

ΣΥΝΟΛΟ : 100.141,33

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
ΕΑΔΗΣΥ	92,27	Διαβιβαστικό ΑΠ 39622 / 4-4-25
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	2,77	Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ - Φορολογική ενημερότητα- Βεβαίωση οφειλής
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΕΑΔΗΣΥ 0,1%)	0,55	ΤΙΜ. ΠΩΛΗΣΗΣ Αρ.8 - 04-03-2025
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	2.767,97	ΑΑΥ Α-318 / 2025
		Υποβολή 8ου Λογαριασμ. ΑΠ 22519 / 2025
		8η Εντολή πληρωμής- 8η Πιστοποίηση -8η Συνοπτική επιμέτρηση
		Πίνακας Υπολογισμού αναθεώρησης Δ Τρίμηνο 2024 χρήση συντελεστών Α/22
		Πίνακας Υπολογισμού αναθεώρησης Δ Τρίμηνο 2024 Α /2025 χρήση συντελεστών Δ/21
		Πίνακας Διαχωρισμού Εργασιών Τριμήνων
		Απόφαση για 7η μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων ΑΠ22518 / 2025
		7ος Ειδικός Απολογιστικός Πίνακας
		Πίνακας διαχωρισμού εργασιών τριμήνων
		Απόφαση έγκρισης 7ης Επιμέτρησης Αφανών εργασιών 17406 / 2025
		Δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών αρ.πρωτ. 17406/2025
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
		Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό
		8 4/3/2025 92.265,63 22.143,75 114.409,38
		Σύνολα 92.265,63 22.143,75 114.409,38

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	3.083,48
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	97.057,85

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατό Χιλ. Εκατόν Σαράντα Ενα κόμμα Τριάντα Τρία (100.141,33) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9/4/2025ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ