



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ
ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

Διεύθυνση: Α. Συγγρού 98-100
11741, Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλίας Τσουκάτος
Τηλ.: 213-1501544
E-mail: itsoukatos@mou.gr

Αρ. πρωτ. 2197/12-09-2024

ΘΕΜΑ: Απόφαση 1^{ης} τροποποίησης της σύμβασης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» (MIS 5009771 YE6 και 5000652 YE12)

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αρ. πρωτ. 37419/13479/11-05-18 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β'/2018) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 66313/24553 (Φ.Ε.Κ.3051/Β'/5.9.2017).
4. Την με αρ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτή διορθώθηκε με την αρ. 538/2023 όμοια, με την οποία ανακηρύχθηκε ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2028.
5. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020» όπως ισχύει.
6. Τον Ν.4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-03-2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις
7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2022) 6262 final/29-08-2022, που αφορά την έγκριση του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.
8. Τη με αρ. πρωτ 32670/ΕΥΘΥ327 (ΦΕΚ 715/Β'/24-04-2015) Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 1310/Γ'ΚΠΣ 310/17–01–2001 (ΦΕΚ 33/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 –Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
10. Τη με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β'/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α' /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την με αρ. πρωτ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
14. Την με αρ. πρωτ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
15. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α' /09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α' /01-02-1995), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων».
18. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
20. Τη με αρ. πρωτ. 593/23-02-2023 Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) του Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν.4412/2016.
21. Τις με αρ. πρωτ. 1444/21-05-2020 (ΑΔΑ: 67ΠΗ7Λ7-ΓΝΛ) και 672/05-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΦ7Λ7-ΜΦ5) Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στην προετοιμασία Ενεργειών Δημοσιότητας του Ε.Π.» (ΜΙΣ 5009771) και «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της Π.Π. 2014-2020/ΕΚΤ» (ΜΙΣ 5000652), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
22. Τις ανάγκες της ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική».
23. Τη με αρ. πρωτ. 1571/24-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΨΨ7Λ7-ΙΓΝ) απόφαση ανάθεσης
24. Τη με αρ. πρωτ. 2355/27-07-2021 (ΑΔΑ: 93ΠΟ7Λ7-Ξ7Ζ) συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και τη με αρ. πρωτ. 870/16-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΤΡ7Λ7-ΡΜΛ) τροποποίησή της
25. Την από 05/08/2021 (20ΣΥΜΝ009088565) σχετική σύμβαση
26. Το με αρ. πρωτ. 1711/08-07-2024 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου
27. Το με αρ. πρωτ. 1961/26-07-2024 πρακτικό 24 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
28. Τις με αρ. πρωτ. 2100/30-08-2024 και 2101/30-08-2024 Προεγκρίσεις Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το ΥΕ6 της Πράξης 5009771 και το ΥΕ12 της Πράξης 5000652

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την διάρκεια και ως προς το συνολικό τίμημα. Πιο συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 2, 3, 9 και 10 της σχετικής αρχικής σύμβασης, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Π/Υ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής και δημοσιότητας του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 που περιλαμβάνει τις κάτωθι πέντε (5) Δράσεις με τα επιμέρους παραδοτέα:

- Δράση 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
- Δράση 2: ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
- Δράση 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- Δράση 4: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ
- Δράση 5: ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ

Το περιεχόμενο των εργασιών και τα παραδοτέα ανά Φάση υλοποίησης της παρούσας Σύμβασης αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης: «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου της Σύμβασης», καθώς και στην Προσφορά του Αναδόχου.

Το έργο αφορά στο σύνολο του Προγράμματος, που καλύπτει το σύνολο των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά & επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές πληροφόρησης και επικοινωνίας που θέτει η Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ Αττικής και ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι οπτικές ταυτότητες και τα λογότυπα του ΕΣΠΑ που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο.

Στην Αναθέτουσα Αρχή θα παραδοθούν κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής με πλήρη δικαιώματα καθώς θα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου και των παραδοτέων της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και στην τεχνική προσφορά του αναδόχου.

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην υπ. αρ. 525/11.02.2021 προσφορά του αναδόχου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV). Ταξινόμηση κατά CPV : «79340000-9» Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται σε: **920.773,00€ + έως 344.000,00€** (για Καμπάνια Επικοινωνίας στα ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: για τα Π.2.1 και Π.2.2.γ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (έως **1.568.318,52€ με ΦΠΑ**).

Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Η Σύμβαση εντάσσεται στα Υποέργα 6 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ/ΕΤΠΑ» (προϋπολογισμός έως **1.055.792,02€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 12 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ»/ΕΚΤ (προϋπολογισμός έως **512.526,50€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), των Πράξεων με Κωδικούς 5009771 και 5000652 αντίστοιχα, του Ε.Π. Αττική 2014-2020, με θέμα: Δράσεις Δημοσιότητας του Ε.Π. Αττική 2014-2020, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με τις με αρ. πρωτ. 1444/21.05.2020 και 672/05.03.2020 Αποφάσεις Ένταξης, όπως ισχύουν.

Το κόστος ανά είδος ενεργειών δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή. Τα τελικά κόστη θα προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις τιμές που προσέφερε στην οικονομική του προσφορά ο ανάδοχος και το πραγματικά υλοποιηθέν αντικείμενο.

Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου τηρώντας τις ειδικές απαιτήσεις του έργου, εκτελείται ως ακολούθως:

Μετά την επιλογή του ο ανάδοχος αναλαμβάνει:

- την υποβολή του Σχεδίου Υλοποίησης εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
- την υλοποίηση των τελικά προκρινόμενων ενεργειών που προκύπτουν από το Σχέδιο Υλοποίησης τις υποβάλλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή
- τη συνεχή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του συνολικού έργου.

Το Σχέδιο Υλοποίησης είναι δυνατό να αναθεωρείται, να επικαιροποιείται και να εξειδικεύεται περαιτέρω ανά εξαμηνιο κατόπιν υποδείξεως και οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την πορεία εξέλιξης του έργου.

Αναλυτικότερα, πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας και κάθε παραδοτέου ο Ανάδοχος υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση υλοποίησής της με αναλυτική περιγραφή της, τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς της, ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους και στην περίπτωση ανάληψης ενέργειας από τρίτους, προδιαγραφές παραδοτέων, εκτιμώμενο κόστος, χρονοδιάγραμμα, μέσα υλοποίησης και ενδεχομένως άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση λεπτομέρειες.

Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της κάθε προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έγγραφη έγκριση της πρότασης του Αναδόχου.

Για κάθε παραδοτέο, η Αναθέτουσα Αρχή συγκαλεί την Επιτροπή παρακολούθησης και Παραλαβής προκειμένου να το ελέγξει και να συντάξει σχετικό πρακτικό.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί στενά με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου:

- να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με το περιεχόμενο των επιμέρους παραδοτέων,
- να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες της ΕΥΔΠ «Αττική»,
- να τηρήσει το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των επιμέρους εργασιών και να μεριμνήσει εγκαίρως για όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες έως την ολοκλήρωσή τους,

- να αντιμετωπίζει με ευελιξία τυχόν τροποποιήσεις που θα προκύψουν ως προς το χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των παραδοτέων,
- να υποστηρίζει την κατηγοριοποίηση όλων των πληροφοριών και των δεδομένων έτσι ώστε να παρουσιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
- να δώσει έμφαση στη ρεαλιστικότητα του προγραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών σε σχέση με τις δυνατότητές του, σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή,
- να παραδίδει εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή πλήρες αρχείο με όλα τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των εργασιών που αναλαμβάνει,
- να παραδίδει στο τέλος κάθε διμήνου από την έναρξη υλοποίησης του έργου Έκθεση Αναφοράς Προόδου, στην οποία θα κάνει αναφορά στον προγραμματισμό, στην πρόοδο και στην ολοκλήρωση των ως άνω παραδοτέων, εντός του διμήνου αναφοράς.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και για **σαράντα (40) μήνες**.
2. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και υποβολής των σχετικών παραδοτέων ισχύουν τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό «Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας», που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο το αργότερο σε 3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. Το επικαιροποιημένο «Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας», θα εγκρίνεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Σύμβασης, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
4. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2. της παρούσας.
5. Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης της παρούσης περιγράφεται αναλυτικά στην υπ. αρ. 525/11.02.2021 προσφορά της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και σε έντυπη μορφή με τον από 11.02.2021 έντυπο φάκελο προσφοράς (με αρ. πρωτ. εισερχ. 525/11.02.2021), στο πλαίσιο της σχετικής διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Κατά την εκτέλεση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του έργου που κατά την κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού, και να προβεί στην εξεύρεση ισότιμου αντικαταστάτη. Σε περίπτωση διαφωνίας Αναθέτουσας Αρχής και αναδόχου σχετικά με τον προτεινόμενο αντικαταστάτη επέρχεται λύση της σύμβασης. Η αντικατάσταση ενός μέλους της ομάδας έργου δεν αποτελεί τροποποίηση της σύμβασης και δεν απαιτείται έγγραφη τροποποίηση της παρούσας.
6. Για την υλοποίηση της παρούσης, υποβάλλεται ετησίως ηλεκτρονική αίτηση προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με την οποία ζητείται η έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής, και εκδίδεται σχετική Απόφαση Έγκρισης (σχετ.14 για το έτος 2021). Βάσει των οριζόμενων στην παρ. 4, άρθρο 3 της ΠΥΣ 50/2015, κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται εάν προηγουμένως δεν υπάρχει η έγκριση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική»
 Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, Τηλ: 2131501500
 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.papatikis.gr

Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται σε: **920.773,00€ + έως 344.000,00€** (για Καμπάνια Επικοινωνίας στα ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: για τα Π.2.1 και Π.2.2.γ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (έως **1.568.318,52€ με ΦΠΑ**).

Το κόστος ανά είδος ενεργειών δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή. Τα τελικά κόστη θα προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις τιμές που προσέφερε στην οικονομική του προσφορά ο ανάδοχος και το πραγματικά υλοποιηθέν αντικείμενο.

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, με βάση την πιστοποίηση των υπηρεσιών/παραδοτέων που παρασχέθηκαν όπως περιγράφονται στις οικείες Απολογιστικές Αναφορές.

Ειδικότερα, η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με βάση τα επιμέρους Παραδοτέα όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης: «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», καθώς και στην Προσφορά του Αναδόχου και θα συνδέεται με την οριστική παραλαβή των επιμέρους Παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

Για λόγους «απρόβλεπτων περιστάσεων» (π.χ. COVID 19, απαγόρευση κυκλοφορίας, κλπ) η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει ή και να ακυρώσει τα Παραδοτέα της Δράσης 4 (Εκδηλώσεις- Συναντήσεις – Events), με αντίστοιχη μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής των ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα δικαιολογητικά αφορούν σε:

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
- Τιμολόγιο του Αναδόχου.
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής.
- Τυχόν άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: [αναφέρονται από την Α.Α. κατά περίπτωση οι νόμιμες κρατήσεις].

α) κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

β) κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει του εβδόμου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α' 204), όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

γ) κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την 2234000316/02.08.2021 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, ποσού 57.515,00€, και την

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, ποσού 5.724,15€,

οι οποίες αθροιστικά αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής ή του κυρίου του Έργου έναντι του αναδόχου.

4. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Κοιν: **CHOOSE AE (info@choosead.gr)**
Εσωτερική διανομή: **Μονάδα Γ**