

735 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Λάρισα, 27 Ιουν 22

**1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ «103.254,84» ΕΥΡΩ
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.**

Στη Λάρισα σήμερα την 27^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα οι υπογεγραμμένοι:

Αφενός ο Ανχης (ΜΧ) Απόστολος Γούλας, Διευθυντής της 735 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργώντας εν προκειμένω με την ιδιότητά του αυτή σαν εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τη με αριθμό Φ.917.340/161/58246/Σ.6307/22 Ιουν 22/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ.

Αφετέρου δε η «ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.», που είναι ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή Χώρων Πίστας Στάθμευσης Ε/Π των Μονάδων της 1^{ης} ΤΑΞΑΣ στο Στρδο “ΥΠΛΓΟΥ (ΠΒ) ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ Γ.”», με **μέση έκπτωση 40,43%**, συμφωνήσαμε και συναποδεχτήκαμε τα παρακάτω:

1. Ο Διευθυντής της 735 ΔΣΕ με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε και με τη βάση την παραπάνω εγκριτική διαταγή αναθέτει την εκτέλεση της παρούσης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η ΣΣΕ) του αναφερόμενου έργου στον ανάδοχο μέσα στο ποσό των **εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (103.254,84 Ευρώ)**, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η ΣΣΕ) μέσα στο ποσό των **εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (103.254,84 Ευρώ)**, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3. Η εκτέλεση της παρούσας συμπληρωματικής σύμβασης θα γίνει με βάση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (1^{ος} ΑΠΕ), που εγκρίθηκε με την παραπάνω σχετική, την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα αναφερόμενα στην από 20 Δεκ 21 αρχική εργολαβική σύμβαση, με την οποία και αποτελεί ενιαίο έργο.

4. Η εκτέλεση της παρούσας συμπληρωματικής σύμβασης θα γίνει με βάση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (1^{ος} ΑΠΕ), που εγκρίθηκε με την παραπάνω σχετική, την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα αναφερόμενα στην από 20 Δεκ 21 αρχική εργολαβική σύμβαση, με την οποία και αποτελεί ενιαίο έργο.

5. Για την καλή εκτέλεση της παραπάνω συμπληρωματικής σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό **4694/24-06-2022** εγγυητική επιστολή της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ **ποσού 5.200,00 Ευρώ**.

6. Αφού συντάχθηκε η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η ΣΣΕ) σε τρία (3) αντίτυπα, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

α.

β.