

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμεία

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2026 πληρώστε το ποσό των:

(406.886,58) τετρακόσιες έξι χιλ. οκτακόσια ογδόντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.	094107282	Εξόφληση 13ης εντολής πληρωμής έργου "Κατεδάφιση παλαιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου -Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου"	406.886,58
ΣΥΝΟΛΟ			406.886,58

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
570.3170105048	Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	2.656.226,31	0,00	406.886,58	2.249.339,73	406.886,58

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	406.886,58

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος Εργολάβων 3%	9.844,03	ΕΑΑΔηΣυ	328,13		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					10.172,16
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					396.714,42

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο 1/7-1-26 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 56/2023 & 62/2024, 108/2025, 2/2026 Απόφαση ανατροπής 405/2023 & 606/2024 Απόφ. Δημάρχου 80/2022 Έγκριση πολυετούς δαπάνης Α.Π.7388/25-07-2022 & τροποποίηση αυτής α.αποφασής 4/2026 Βεβαίωση-ΠΟΥ- Πολυετούς δαπάνης Α.Π.7402/25-07-2022 Αποδεικτικά κρατήσεων ΤΕΕ, ΠΟΜΥΤΕΔΥ Βεβαίωση μη οφειλής ΕΦΚΑ ΑΠ.3/12-1-26 Φορολογική Ενημερότητα για Είσπραξη 87559742/19-1-26, 87594343/23-1-26 Ασφαλιστική Ενημερότητα για Είσπραξη 4026293/1-12-25 Σύμβαση εκχώρησης λόγω ενεχύρου απαιτήσεων 13η Εντολή πληρωμής 7/1/25 Δ/νση Τεχνικών Έργων Αναλυτικός πίνακας -13η Πιστοποίηση -Συνοπτική επιμέτρηση Έγγραφο Δ/νσης ΤΥ Δ. Δοξάτου Α.Π.157/7-1-26 Περιορισμός εγγυήσεων έργου 13ος ΕΑΠ Απόφαση 443/2025έγκρισης 1ου ΑΠΕ& 1ου ΠΚΤΜΝΕ 1ος ΑΠΕ-Αιτιολογική έκθεση-1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας- Συνοπτική επιμέτρηση εργασιών-αναλυτική προμέτρηση-ανάλυση τιμών Σύμβαση Α.Π.3192/16-03-2023 Αποφαση ΔΣ αρ.395/2025 παράτασης προθεσμίας έργου Γραμμάτια είσπραξης ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕ ΧΕΠ 933/2023 Απόφαση Ο.Ε. 36/2021 -αναγκαιότητα ανέγερσης νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου -Λυκείου Καλαμπακίου και κατεδάφισης του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου Έγγραφο ΥΠ&Θ Α.Π.41698/Α2/12-04-2021 Απόφαση Ο.Ε. αρ.151/2021 για υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Έγγραφο Δ/νσης ΤΥ Δ. Δοξάτου Α.Π.5662/08-06-2021 αίτημα ένταξης Άδεια κατεδάφισης αρ. 282885/30-08-2021 & αναθεώρηση αρ.659841/19-04-2023 Άδεια οικοδόμησης αρ. 460807/05-08-2022 Έγγραφο ΥΠΕΣ Α.Π.11841/2021/12-01-2022- Ένταξη του έργου του Δήμου Δοξάτου με τίτλο «Κατεδάφιση παλαιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το ΤΠ&Δ Α.Π.17958/23-02-2022 Απόφαση Ο.Ε. 108/2022 - Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ΤΠ&Δ Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 108/2022 Αποφ. ΟΕ (Α.Π.186201/13-07-2022 Αποκ/νη ΜΘ) Απόφαση Ο.Ε. 109/2022 - Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου	Κοινοποίηση πράξης ΕΛΣυν Α.Π. 42368/30-08-2022 Πράξη 565/2022 του Ζ' Κλιμακίου του ΕΛΣυν έγκρισης σχεδίου δανειακής σύμβασης Απόφαση ΟΕ 127/2022 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Πρωτογενές αίτημα Α.Π.7288/21-07-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα Α.Π.7329/22-07-2022 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α.Π.8207/16-08-2022 Περίληψη διακήρυξης σύμβασης κατασκευής έργου Α.Π. 8207/16-08-2022 Αποδεικτικό ανάρτησης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δ. Δοξάτου και φύλλα εφημερίδων Απόφαση ΟΕ 130/2022 Τροποποίηση της αριθμ.126/2022 απόφασης της Ο.Ε. περί έγκρισης όρων διακήρυξης Κατάλογος συμμετεχόντων Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας 6 οικονομικές προσφορές και Εγγυητικές επιστολές 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αποφ. Ο.Ε. 199/2022 έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής Κοινοποίηση Ο.Ε. 199/2022 στους συμμετέχοντες Α.Π.10567/13-10-2022 & e-mail Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Α.Π.11206/31-10-2022& e-mail Υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Α.Π. 11617/07-11-2022 (αντίγραφα Ποιν. Μητρώων μελών ΔΣ, φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες & μελών, πιστοποιητικό φερεγγυότητας, υπεύθυνες δηλώσεις, μετοχολόγιο, γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, βεβαίωση ΜΕΕΠ, ενημερότητα πτυχίου, ανεκτέλεστα έργα και ΕΦΚΑ έργων, πρακτικό ΔΣ συμμετοχής, Στοιχεία μητρώου ΑΑΔΕ) 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αποφ. Ο.Ε. 250/2022 έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής Κοινοποίηση Ο.Ε. 250/2022 στους συμμετέχοντες Α.Π.12273/21-11-2022 & e-mail Προδικαστική προσφυγή Α.Π. εισερχ. 12764/01-11-2022 Απόφαση ΕΑΔΗΣΥ 980-2022 περί αναστολής προσωρινών μέτρων - ΓΑΚ 1702/1-12-2022 Οριστική απόφαση ΕΑΔΗΣΥ 153.2023- ΓΑΚ 1702/1-12-2022 Σύμβαση επενδυτικού Δανείου ΑΡ.4654/16-01-2023 & πρόσθετη πράξη αρ.4900/25-05-2023 Βεβαίωση Δημάρχου περί μη εκκρεμών ενστάσεων Α.Π. 1135/31-01-2023 Κοινοποίηση πράξης ΕΛΣυν Α.Π. 7863/22-02-2022 Πράξη 102/2023 του Ε' Κλιμακίου του ΕΛΣυν έγκρισης σχεδίου σύμβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών ΑΡ. 9171LG2325092
---	---

Απόφαση Δ.Σ 85/2022 - Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2022
Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 85/2022 Αποφ. ΔΣ (Α.Π.186786/14-07-2022 Αποκ/νη ΜΘ)

Επιβεβαίωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής 311361-1
Ορισμός επιβλέποντα έργου αριθ. Α.Π.3572/22-03-2023
Σύμβαση αναδόχου με ΑΕΚΚ Α.Π.10705/09-05-2023
Βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων Α.Π.10705/14-09-2023
Αποδεικτικό καταβολής εξόδων δημοσίευσης διακήρυξης έργου

Ο/Η Συντάξας/α

Καλαμπάκι 23/1/2026
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασιλειάδου Μαρία

Τοπάλογλου Νικόλαος
Εξωφλήθηκε
Καλαμπάκι / /
Ο λαβών δικαιούχος

Πληρώθηκαν Ευρω 406.886,58
Καλαμπάκι / /
Ο Ταμίας